
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
I INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU


1. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji strukturalnych – modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki
W związku z porozumieniem (tekst jednolity porozumienia  z dnia 02.04.2009r. oraz aneksem nr 5 o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki” w budżecie Dzierżoniowa zabezpieczono kwotę w wysokości 522.700,00 zł. Pomoc finansowa zostanie przekazana zgodnie z zawartym porozumieniem w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzonej do zapłaty kserokopii pierwszej faktury dotyczącej finansowania tego zadania. W II kwartale 2010r. nie przekazano ww. faktury, w związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.
Wykonanie rzeczowe – 0%

2. Korekta geometrii skrzyżowania ul. Bat. Chłopskich i ul. Kopernika. 
Wykonawcą dokumentacji projektowej w ramach niniejszego zadania jest Zbigniew Zadrożny prowadzący działalność gospodarczą p.n SIGMA ul. Bat. Chłopskich 19 , 58-200 Dzierżoniów.     Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie branży : drogowej – należy zaprojektować skrzyżowanie typu rondo, instalacyjnej w zakresie: odwodnienia - kanalizacja deszczowa oraz oświetlenia ulicznego. Termin wykonania umowy do dn. 30.09.2010r., kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy 29.890  PLN.
Wykonanie rzeczowe – 20%

3. Sieć ścieżek rowerowych na terenie miasta – budowa ścieżki w kierunku Pieszyc.
Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej od ul. Ciepłowniczej w kierunku Pieszyc, do granicy miasta Dzierżoniowa. Na realizację zadania zostało zawarte porozumienie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w ramach, którego Gmina przyznaje Województwu pomoc finansową w formie dotacji, w kwocie 50 000 zł. 
Wykonanie rzeczowe – 0%


4. Korekta geometrii skrzyżowania ul. Bielawskiej z ul. Pastowską. 
Wykonawcą dokumentacji projektowej w ramach niniejszego zadania jest Zbigniew Zadrożny prowadzący działalność gospodarczą p.n SIGMA ul. Bat. Chłopskich 19 , 58-200 Dzierżoniów.      Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie branży : drogowej – należy zaprojektować skrzyżowanie typu rondo, instalacyjnej w zakresie: odwodnienia - kanalizacja deszczowa oraz oświetlenia ulicznego.Termin wykonania umowy do dn. 30.09.2010r., kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy 28.670  PLN 
Wykonanie rzeczowe – 20%


5. Poprawa infrastruktury w mieście - Przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów –  Uciechów.
Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Gminą Dzierżoniów. W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Dzierżoniów postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych -EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą na Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, za kwotę ryczałtową brutto w wysokości 541 497,14 zł dla robót, które będą wykonywane na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów (nasz udział) oraz wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania 30.09.2010 r. 
Wykonanie rzeczowe  –  0%.

6. Poprawa infrastruktury w mieście – budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym – I etap.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych Spółkę La Strada Sp. z o.o. Nowa Ruda, ul. Srebrna 17, za kwotę 463 600,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31.07.2010 r.
Zakres robót obejmuje budowę drogi wewnętrznej na os. Tęczowym (od ul. Złotej), na długości 
201,55 m wraz z chodnikami i zatoką postojową oraz budowę jej odwodnienia, i oświetlenia ulicznego.
Zadanie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie w ramach zawartego porozumienia.
Realizacja inwestycji obejmuje koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy.
Wykonanie rzeczowe – 50 %.


7. Poprawa infrastruktury w mieście – budowa i przebudowa ulic i miejsc parkingowych na os. Tęczowym – II etap. 
W ramach tego zadania realizujemy:
1) Budowę chodnika wzdłuż ul. Świdnickiej – pomiędzy ul. Akacjową a ul. Kasztanową.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych- Roboty Ogólnobudowlane Ziemne I Instalacyjne Sonia Leja., Boleścin 53, Grodziszcze , za kwotę 46.001,98 zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2010 r.
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100 %

2) Budowę odcinka drogi oraz parkingów wraz z odwodnieniem i oświetleniem na os. Tęczowym (odcinek od zakończenia I etapu do budynku nr 18).
Zadanie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Dzierżoniowie w ramach zawartego porozumienia. Ogłoszono zamówienie publicznym o wartości powyżej 14 000 euro na wykonanie robót budowlanych. Zakres robót obejmuje:
- budowę odcinka drogi z kostki betonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowy chodników i miejsc parkingowych, terenów zielonych,
- budowę oświetlenia ulicznego
Na koszt zadania składa się opłata przyłączeniowa w związku z budową oświetlenia ulicznego.
Wykonanie rzeczowe – 0 %


8. Poprawa infrastruktury w mieście – przebudowa ul. Złotej.
Inwestycja zaplanowana do realizacji przy udziale środków finansowych Starostwa Powiatowego. Oczekujemy na stanowisko Starostwa w tej sprawie. 
Wykonanie rzeczowe – 0%

9. Budowa parkingów na terenie miasta – os. Różane.
Realizacja zadania przy udziale środków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – Dariusza Majeckiego i Piotra Majeckiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej p.n. PPHU BETON-BRUK , ul. Pocztowa 5, 58-200 Dzierżoniów. Zakres robót obejmuje budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej  i kostki ażurowej, dróg manewrowych i chodników z kostki betonowej oraz budowę jezdni   o nawierzchni asfaltowej szerokości 5m i 7m wraz z wykonaniem odwodnienia. Zakres rzeczowy obejmuje również rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego terenu objętego inwestycją. 
Termin wykonania umowy do dn. 22.11.2010r, kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy 1.728.712,23  zł.
Ponadto, w ramach niniejszego zadania zostanie sfinansowany nadzór inwestorski w branży sanitarnej i drogowej oraz  elektrycznej.
Wykonanie rzeczowe – 0%

10. Budowa parkingu na wysokości budynku nr 20 na os. Błękitnym – prace projektowe.
Prace projektowe zostały zlecone Spółce Cywilnej SIGMA z Dzierżoniowa za kwotę 9 943 zł. Została uzgodniona koncepcja rozwiązań projektowych. Biuro Projektowe nie przekazało dokumentacji w terminie, są naliczane kary umowne. 
Wykonanie rzeczowe – 70%

11. Remont chodnika na os. Błękitnym (przy przedszkolu).
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych – Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Matlak z siedzibą w Dzierżoniowie, przy ul. Pocztowej 8/4, za kwotę   12 810,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31.08.2010 r. 
Zakres robót obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na długości 68 m.
Wykonanie rzeczowe – 0%




12. Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa. 
Kontynuacja zadania z 2009r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
1) przebudowy kanalizacji deszczowej ulic Wierzbowej, Zwycięzców, Łąkowej, Staffa, Nałkowskiej, Kruczkowskiego, Staszica, Słowiczej, Zamenhoffa,  Południowej, Struga i os. Struga, 
2) wymiany wpustów ulicznych,
3) przeprojektowania przepięcia istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej z nieruchomości do projektowanych kolektorów,
4) remontu kapitalnego (wymiany) nawierzchni jezdni i chodników za wyjątkiem remontu chodnika na os. Struga z uwzględnieniem wykonania zjazdów na posesje i obniżeń krawężników
5) przebudowy oświetlenia drogowego 
6) zaprojektowanie dojazdu wraz z odwodnieniem do budynków nr 89 do nr 95 od strony ul. Staszica (przy rondzie) wraz zagospodarowaniem tego kwartału.
7) zaprojektowanie zatoki autobusowej na ul. Staszica od strony ul. Wojska Polskiego oraz jednostronnego ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Zamenhoffa, na pozostałym odcinku oznakowanie ścieżki rowerowej na jezdni.
8) przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zamenhoffa ul. Staffa i ul. Wierzbowej.
9) wykonania remontu mostu w ciągu ulicy Staszica,
10) budowy łącznika miedzy ulicami Paderewskiego i Zamenhoffa wraz z jego południową odnogą  oraz budową na w/w łączniku i jego południowej odnodze oświetlenia drogowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek.”
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę prac projektowych: Biuro Projektowania i usług technicznych PROKOM z Dzierżoniowa, za kwotę 305 122,00 zł, z terminem wykonania do 30.11.2009r. Została zatwierdzona koncepcja rozwiązań projektowych, w której uwzględniło możliwość wpięcia sieci sanitarnej i deszczowej do sieci przebiegającej przez teren Silesiany. To stanowiłoby dogodne wpięcie projektowanych sieci. Niestety w trakcie prowadzonych przez Biuro uzgodnień branżowych okazało się, że sieć przebiegająca przez teren Silesiany jest zlikwidowana. To wymusiło konieczność uzyskania nowych map do celów projektowych (na trasę nowego wpięcia: ul. Bat. Chłopskich i ul. Andersa), uzyskanie nowej decyzji uwarunkowań środowiskowych i dodatkowo decyzji lokalizacyjnej na nowy teren. Procedury administracyjne w tym zakresie wymagały długiego czasu, Projekt budowlany został zatwierdzony i Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.
Wykonanie rzeczowe - 100%

13. Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja ulicy Wiejskiej (odcinek za torami kolejowymi).
Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w wyniku, którego została złożona jedna oferta na kwotę w wysokości 30 500,00 zł brutto. W związku z tym, że  zaoferowana kwota przekracza wartość jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie na 2010 rok (15 000,00 zł) Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe i ogłosił drugie postępowanie. 
Wykonanie rzeczowe – 0%

14. Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383.
 W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych objętych dofinansowaniem, wybrano ofertę firmy EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą na Bielanach  Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce, za kwotę 9 891 321,58 zł brutto.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, w wysokości  4 120 335,01 złotych.
Zakres robót obejmuje:
2.1 Modernizację nawierzchni drogi, chodników i dojść do kładek dla pieszych na rzece Piława.
2.2 Modernizację oświetlenia ulicznego.
2.3 Modernizację kanalizacji deszczowej.
2.4 Modernizację mostu nad potokiem Pieszyckim o nośności po modernizacji  40T.
2.5 Budowę dwóch zatok autobusowych.
2.6 Promocję w zakresie wykonania, montażu i demontażu 4 tablic informacyjnych oraz wykonanie i montaż, w miejsce tablic informacyjnych, 3 tablic pamiątkowych.
Termin umowny wykonania robót budowlanych do 30.10.2011 r.
W wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych powyżej 14 000 Euro zostali wybrani inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, kanalizacji deszczowej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót    budowlanych nie objętych dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „CHWASTEK” Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszków-Borówno 86, 58-400 Kamienna Góra  za kwotę 872 300,00  zł brutto.
Przedmiot umowy obejmuje n/w roboty budowlane, które w swoim zakresie rzeczowym są uzupełnieniem robót związanych z realizacją projektu dofinansowanego z EFRR i objętego pozwoleniem na budowę nr 449/2009:
3.1.Modernizacja nawierzchni drogi poprzecznej, chodników, w tym przesunięcie i wymiana ogrodzeń wraz z podmurówką i dojść do kładki  dla pieszych na rzece Piława, 
3.2 Wymiana oświetlenia ulicznego,
3.3 Usunięcie kolizji sieci EnergiaPro,
3.4 Budowa kanalizacji deszczowej (odprowadzenia).
Termin umowny wykonania robót budowlanych do 30.10.2011 r.
Wykonanie rzeczowe łącznie –  40%.

15. Remont chodnika na ul. Korczaka (od ul. Rzeźniczej do ul. Wrocławskiej) oraz remont łącznika pieszego ul. Ks. Dzierżonia a ul. Piaskową.
1) Remont łącznika pieszego ul. Ks. Dzierżonia a ul. Piaskową
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Bielawy, za kwotę 21 122,15 zł zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2010 r.
Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%
2) Remont chodnika na ul. Korczaka 
Remont chodnika wzdłuż ul. Korczaka – pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Wrocławską. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie korytowania, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych Wykonawstwo Robót Drogowych Tomasz Cydzik z siedzibą w Dzierżoniowie przy                                      ul. Gen. Wł. Andersa 23/3, za kwotę 48.159,26 zł  brutto, z terminem wykonania do 31.07.2010 r.
Realizacja inwestycji obejmuje koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy.
Wykonanie rzeczowe  – 20%

16. Sieć bezprzewodowa Internetu
Brak realizacji w okresie sprawozdawczym.
Wykonanie rzeczowe – 0%

17. Regulacja stanu terenowo-prawnego
Zakres rzeczowy zadania obejmował następujące płatności:
- 36 636,60 zł. nabycie działki 114/5 obręb Zatorze,
- 35 904,60 zł. nabycie działek 81/9 i 81/11 obręb Przedmieście,
- 10 600,00 zł.  nabycie działki 416/29 obręb Nowe Miasto,
- 500 000 zł. rata za Szkołę Gimnazjalną.
Wykonanie rzeczowe – 90%

18. Lokalny Program Rewitalizacji – Modernizacja budynku Towarzystwa Przyjaciół dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73.
Zadanie dofinansowane w ramach RPO. W dniu 28.05.2010 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej w Ząbkowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Cukrowniczej 6, za kwotę  1 304 358,99 zł  brutto. Termin wykonania do 30.06.2011r.
Zakres  rzeczowy umowy obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe.
2. Przebudowę komina.. 
3. Budowę i przebudowę instalacji wewnętrznych w zakresie: instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, instalacji wodociągowych zimnej wody pitnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji ppoż, kanalizacji sanitarnych z białym montażem; instalacji wentylacji mechanicznej. 
4. Przebudowę pomieszczeń i roboty wykończeniowe: przebudowę i modernizację pomieszczeń biurowych, piwnicznych, sanitarnych, sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem,  zapleczem sali, klatki schodowej, modernizację podłóg i posadzek oraz podsufitki, a także zabudowa podcienia.
5. Termomodernizację - zabezpieczenie ścian fundamentowych,dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, przebudowa instalacji c.o.
10. Prace związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych:
Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.
11. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego i drenaż opaskowy:
12. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 
Na koszt realizacji inwestycji składa się promocja projektu i nadzór inwestorski.
Wykonanie rzeczowe - 17%

19. Uzbrojenie terenu os. Makowe II. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót - Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z  Dzierżoniowa. 
Zakres robót I etapu obejmuje:
- budowę jednego z dwóch głównych odcinków sieci wodociągowej PE 160 dł. 227,3m od wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej Ø 150 mm w ul. I. Paderewskiego na wysokości skrzyżowania z ul. F. Chopina od węzła W1 wraz z przyłączem i hydrantami zaprojektowanymi na tym odcinku
- budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 ( KS-1 dł. 112,4m i KS-2 dł.83,0 m grawitacyjnej) od skrzyżowania ul. I. Paderewskiego z ul. F Chopina, od studni Sist do studni S14.
Termin wykonania umowy do dn. 15.09.2010r., koszt robót 171.410,00 zł. Koszt zadania obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe -  50%

20. Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową.
Zostało ogłoszone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 Euro na wykonanie robót budowlanych.
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych -
Przedsiębiorstwo Budowlane „INTERBUD” z siedzibą w Szczawnie Zdrój przy ul. Jarzębinowej 14 za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 4 239 068,95 zł  brutto.
Przedmiot umowy w szczególności obejmuje następujący zakres robót: 
1) Termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachów wentylowanych i stropodachów niewentylowanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
2) Wymianę obróbek blacharskich,
3) Remont pokrycia dachowego stropodachów wentylowanych papą termozgrzewalną,
4) Wymianę instalacji odgromowej,
5) Zabudowę podcienia od strony boiska,
6) Przebudowę pomieszczeń na potrzeby sali do gimnastyki korekcyjnej wraz z instalacjami wewnętrznymi, oraz zagospodarowaniem pomieszczeń dla konserwatora, dostawę i montaż urządzeń do leczenia i zestawu do korekcji 
7) Modernizację sali gimnastycznej wraz z remontem klatki schodowej ewakuacyjnej oraz dostawa i montaż wyposażenia sportowego,  
8) Remont stołówki wraz z zapleczem kuchni i pomieszczeniami magazynowymi 
9) Modernizację w budynku instalacji elektrycznej oświetleniowej  wraz z osprzętem, w tym oświetlenie ewakuacyjne oraz modernizację instalacji CO z osprzętem, 
10) Wykonanie instalacji hydrantowej,
11) Wymianę posadzki w ciągach komunikacyjnych i klasach dydaktycznych
12 Wymianę drzwi do sal dydaktycznych,
13) Malowanie korytarzy wraz z klatkami schodowymi, sal dydaktycznych oraz świetlicy                
      szkolnej,
14) Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb C.W.U., dla kuchni,
15) Przebudowę kanalizacji deszczowej zewnętrznej i budowę drenażu,
16) Wykonanie ciepłej wody użytkowej w sanitariatach,
17) Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
18) Przebudowę przedsionka i schodów wejściowych do budynku od strony boiska  
      sportowego,
22) Wymianę posadzki parkietowej w bibliotece na posadzkę z  wykładziny pcv rulonowej  
23) Wykonanie monitoringu wizyjnego.
Koszt inwestycji obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Termin wykonania – 30.11.2011r.
Wykonanie rzeczowe – 3%.

21. Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3.
Wydatek I kwartału dotyczy opłat za c.o. budynku nr 8 (budynek realizowany)..  
Wykonanie rzeczowe – 25%

22. Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – Remont budynku Gimnazjum nr1
Została opracowana dokumentacja kosztorysowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą remontu dachu obiektu za kwotę 2700,00 PLN. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót- Spółdzielnię Rzemieślniczą, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
Przedmiot umowy dotyczy wymiany pokrycia zasadniczego dachu wielospadowego i jednospadowych zadaszeń  budynku głównego Gimnazjum i obejmuje m.in.:
· Rozbiórkę istniejącego pokrycia, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,  wywóz gruzu wraz z jego opłatą za składowanie i utylizację 
· Remont  kominów
· Montaż wyłazów dachowych 
· Pokrycie dachu gontami papowymi, wykonanie obróbek blacharskich, dostawa i montaż rynien i rur spustowych
· Wymiana i montaż instalacji odgromowej
Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.10.2010r., całkowity koszt robót budowlanych wynosi 222.628,17zł  brutto
Wykonanie rzeczowe -  1%

23. Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II ( zagospodarowanie terenu).
Inwestycja kontynuacja z roku 2008. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wybrano ofertę p. Jerzego Pierzchlewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych RENOBRUK z siedzibą w Dzierżoniowie za kwotę 454 000,- zł brutto z terminem wykonania do 31.07.2010r. 
Zakres robót :
Branża drogowa – nawierzchnie z kostki kamiennej
Branża elektryczna – montaż oświetlenia, montaż szafki przyłączeniowej,
Branża konstrukcyjno budowlana – renowacja i naprawa fontanny, budowa elementów małej architektury,
Tereny zielone – zieleń, elementy małej architektury.
Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego. 
Zlecono wykonanie rozbiórki parterowego, niepodpiwniczonego pawilonu handlowo – usługowego          o konstrukcji murowanej przy ul. Świdnickiej. W wyniku zamówienia publicznego poniżej 14 000 Euro przeprowadzonego, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta               w Dzierżoniowie w trybie informacji cenowej wybrano ofertę p. Stanisława Matlaka, prowadzącego działalność gospodarczą p.n.: Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dzierżoniowie, przy                        ul. Pocztowej 8/4, za kwotę 4.880,00 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
W miejscu rozebranego pawilonu, rozpoczęto dalszą realizację robót drogowych..
Wykonanie rzeczowe za 2010 r. –  85%.

24. Lokalny Program rewitalizacji – rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.
Zadanie dofinansowane w ramach RPO. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót- konsorcjum podmiotów -Spółki Akcyjnej „SOBET” – Lider konsorcjum, ul. Starobrzeska 67, 49-305 oraz OMICRON'S  S.R.L. – Partner konsorcjum Policoro(MT) Via Enrico Toti 6, kod pocztowy 75025. 
Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 6.100.000,00 PLN, termin wykonania do 30.09.2012 r. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy wody, ścieków deszczowych, sanitarnych, sieci wody na cele p.poż. oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych, wentylacji mechanicznej, instalacji odgromowej. Przewidziano również realizację kotłowni wbudowanej w której zaprojektowano dwa kotły niskotemperaturowe o mocy znamionowej 140 KW. 
Parametry techniczne :
pow. użytkowa (budynek istniejący) 1400 m2
kubatura netto budynek istniejący 4900 m3
pow. zabudowy (rozbudowy) 600 m2
pow. użytkowa netto(rozbudowy) 1816m2
kubatura netto (rozbudowy)6350m3   
Budynek dobudowywany – stan surowy i wykończeniowy
Dobudowywany budynek jest o formach prostopadłościennych prostych i dostosowany do skali i formy budynku istniejącego. Budynek będzie trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. W obiekcie przewidziano realizację szybu windowego żelbetowego.  
Budynek istniejący- przebudowa
Planowana przebudowa obejmuje: przebudowę w budynku istniejącej klatki schodowej w celu jej funkcjonalnego powiązania  ze wszystkimi kondygnacjami w budynku i dostosowaniem do aktualnych przepisów. Przebudowę hallu parteru, przebudowę wejścia istniejącego do budynku od strony ul. Świdnickiej.
Chodniki, parkingi, opaski żwirowe i place rekreacyjne- drobna infrastruktura przestrzeni publicznej 
Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych; stanowiska postojowe dla samochodów osobowych z kostki betonowej– parking przed budynkiem.
 Zieleń-drobna infrastruktura przestrzeni publicznej
Obejmuje zagospodarowanie terenu w zieleń niską.
W ramach zadania będzie realizowana promocja – koszty artykułów prasowych, tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz nadzór inwestorski.
Wykonanie rzeczowe za 2010r. - 10%

25. Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – remont w budynku OKA
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wybrano ofertę Pana Bogdana Mrozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. ABK-PROJEKT ul. Gajowa 28, 65-267 Zielona Góra za kwotę 33.232,80 zł,   z terminem wykonania do 5.11.2010r. 
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie adaptacji istniejącego budynku Ośrodka Kształcenia Artystycznego przy ul. Świdnickiej 30 w Dzierżoniowie na potrzeby muzeum.
Wykonanie rzeczowe - 20%

26. Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – iluminacja Kościoła pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót - Zakład Projektowo-Wykonawczy Instalacji Elektrycznych, 44-100 Gliwice ul. Białej Bramy 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z iluminacją kościoła pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie. Iluminacja będzie wykonywana w oparciu o oprawy instalowane w ziemi przy kościele, oprawy instalowane na konstrukcji zlokalizowanej na budynku nr 8 przy ul. Kościelnej oraz oprawy instalowane na istniejących słupach oświetlenia ulicznego zlokalizowanych przy ul. Kościelnej i Spacerowej. Podświetlana będzie wieża kościoła, elewacja wieży, dach z wieżyczką, elewacje boczne nawy głównej, i prezbiterium oraz elewacja obiektu od strony ul. Kościelnej. 
Termin wykonania umowy do dn. 30.07.2010r., kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy 60.390,00 PLN.
Ponadto, w ramach niniejszego zadania zostanie sfinansowany nadzór inwestorski.
Wykonanie rzeczowe -  60%

27. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie.
Zakres rzeczowy zadania obejmował opłatę za wykonanie przyłącza kablowego NN dla potrzeb zasilania terenu stadionu. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową przyłączeniową.
Wykonanie rzeczowe – 100%. 

28. Centrum treningowo – pobytowe EURO 2012 przy ul. Strumykowej 1
Inwestycja kontynuowana. W 2008r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Wybrano ofertę konsorcjum firm: p. Remigiusza Smolika prowadzącego działalność gospodarczą p.n. METROPOLIS z siedzibą w Szczecinie i Biura Projektowo – Inżynierskiego REDAN Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie za kwotę 1 195 600,- zł brutto. 
Całkowity zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:
1) Remont kompleksu basenowego odkrytego (wym. 50x21m i 35x21m) 
2. Remont zaplecza boisk piłkarskich (budynek 2 kondygnacyjny 
3. Remont zaplecza biurowo-warsztatowego 
4. Budowę trzeciego boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz z drenażem.  
    Boisko o wymiarach 110 x 68m z pełnym wyposażeniem. 
5. Wykonanie remontu istniejącego boiska głównego o wym. 110 x 70m 
5A. Wykonanie drenażu boiska trawiastego o wym. 100 x 80m.
6. Wyburzenie istniejącego budynku magazynowego (ok. 250m2) przy boiskach 
    i zaprojektowanie na jego miejscu nowego 
7. Budowę garaży dla potrzeb przechowywania sprzętu mechanicznego do obsługi boisk, budowę parkingu.
8. Zagospodarowanie terenu 
9.Budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem i odwodnieniem  na odcinku od OSiR-u do ul. Batalionów Chłopskich 
10. Przebudowę drogi od wjazdu na teren OSiR-u do parkingu zaplecza boisk  sportowych 
11. Remont elewacji hotelu i zaplecza socjalno-szatniowego hali sportowej.
Została zatwierdzona koncepcja rozwiązań projektowych dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Uzyskano pozwolenie na budowę na budynek zaplecza basenów z parkingiem, budowę i modernizację boisk sportowych, remont elewacji hotelu.
Wykonanie rzeczowe – 40%



29. Droga ul. Pieszycka
Wydatek w wysokości 20 000 zł związany jest z zakupem inwestycyjnym obejmującym nabycie przez Gminę Miejską Dzierżoniów nakładów poniesionych przez WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na infrastrukturę techniczną w postaci drogi wewnętrznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Wykonanie rzeczowe –100%

30. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Miasta
W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę do Wydziału Inwestycji UM za kwotę 9 000 zł.
Wykonanie rzeczowe  –  100%

31. Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów
W okresie sprawozdawczym zakupiono serwe na potrzeby Wydziału USC, na którym zainstalowano program do obsługi aktów USC.
Wykonanie rzeczowe  –  25%

32. Promocja miasta i współpraca zagraniczna – zakupy
Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
Wykonanie rzeczowe  –  0%

33. Inwestycje w placówkach oświatowych, kultury i pomocy społecznej – realizacja sieci informatycznej na bazie systemu ALEPH obejmującej biblioteki powiatu dzierżoniowskiego – ostatni etap dolnośląskiego zasobu bibliotecznego 
W ramach zaplanowanej na ten cel w 2010 roku kwoty 63 541,00 zł wydatkowano kwotę 16 165,00 zł za którą zakupiono: 5  zestawów komputerowych CZR Business E7500 za łączna kwotę 11 285,00 zł oraz drukarkę etykiet Zebra P110i za kwotę 4 880,00 zł.
Wykonanie rzeczowe  –  25%

34. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie TBS
Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
Wykonanie rzeczowe  –  0%

35. Zakup agregatu prądotwórczego i kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
Wykonanie rzeczowe  –  0%

36. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Funduszu Poręczeń Kredytowych
Wydatek dotyczy zwiększenia udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.
Wykonanie rzeczowe  –  100%

37. Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji strukturalnych – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap.
Brak realizacji w okresie sprawozdawczym
Wykonanie rzeczowe  –  0%
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