  SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH          I INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2005

	l.p
	Nazwa zadania
	Dz
	Rozdz


	Plan 

[ zł]
	Wykon. za 2005r. 

[ zł] 
	Wyk. finans

 %
	Wyk.

rzecz %

	1.
	Korekta geometrii i zmiana organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej (droga 382) i Daszyńskiego (383) - współfinansowanie
	600
	60013
	367.500
	347 440
	94,54
	95

	2.
	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej (obok WSSE) – prace projektowe
	600
	60016
	49.410
	0
	0
	75

	3.
	Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa –obszaru aktywności gospodarczej
	600
	60016
	196 845
	196 844
	100
	100

	4.
	Budowa ul. Rzeźniczej – I etap
	600
	60016
	242 359
	242 358
	100
	100

	5.
	Remont chodników na Os. Słonecznym na wysokości bud. nr 5 i 7
	600
	60016
	21.900
	21.900
	100
	100

	6.
	Budowa łącznika na Os. Jasnym
	600
	60016
	322.100
	322.100
	100
	100

	7.
	Remont schodów ul. Miernicza
	600
	60016
	119.640
	119.637
	100
	100

	8.
	Budowa ścieżek rowerowych
	600
	60016
	202.860
	202.860
	100
	100

	9.
	Budowa parkingów osiedlowych
	600
	60016
	104.800
	104.797
	100
	100

	10.  
	Poprawa infrastruktury w mieście – modernizacja dróg osiedlowych
	600
	60016
	464.000
	382 169
	82,36
	82

	11.
	Budowa chodnika na ul.A.Krajowej 
	600
	60016
	72.407
	72 407
	100
	100

	12.
	Regulacja stanu terenowo-prawnego
	700
	70005
	1 500.000
	1 459 021
	97,27
	100

	13
	Dzierżoniowski Inkubator Przedsiebiorczości
	700
	70095
	112.250
	112.247
	100
	100

	14
	Budowa budynków komunalnych przy ul.Prusa
	700
	70095
	1.350.000
	1.346.770
	99,76
	100

	15
	Dzierżoniowski Inkubator Przedsiebiorczości
	710
	71095
	73.841
	0
	0
	0

	16
	Ratusz – modernizacja
	750
	75023
	400.000
	400.000
	100
	100

	17
	Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej
	750
	75023
	103.280
	103.278
	100
	100

	18
	Monitoring miejsc niebezpiecznych
	754
	75495
	100.000
	86.622
	86,62
	100

	19
	Wykonanie windy w SP nr 5
	801
	80101
	6.700
	6.700
	100
	100

	20
	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych
	801
	80101
	23.886
	23.886
	100
	100

	21
	Modernizacja małej sali gimnastycznej w SP 5 z udostępnieniem jej dola osób niepełnosprawnych
	801
	80101
	149.886
	149.886
	100
	100

	22
	Termomodernizacja obiektów przedszkoli
	801
	80104
	25.396
	25.306
	99,65
	100

	23
	Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3
	801
	80110
	324.800
	324.791
	100
	100

	24
	Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 88 w celu uruchomienia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	852
	85203
	122.200
	122.183
	99,99
	100

	25
	Termomodernizacja obiektu żłobka
	853
	85305
	7.880
	7.880
	100
	100

	26
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej
	900
	90001
	13.200
	12.200
	92,42
	100

	27
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego
	900
	90015
	40.200
	39.802
	99,01
	100

	28
	Budowa boiska na Os. Kolorowym
	926
	92695
	19.500
	19.500
	100
	100

	29
	Budowa boiska na os.Zielonym II
	926
	92695
	25.731
	25.731
	100
	100

	30
	Budowa Skate Parku
	926
	92601
	6.710
	6.710
	100
	100

	31
	Zakupy inwestycyjne- droga ul. Pieszycka
	600
	60016
	20.000
	20.000
	100
	100

	32
	Wykup targowiska
	700
	70005
	152.300
	152.212
	99,94
	100

	33
	Zakupy inwestycyjne – Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości
	700
	70095
	5.000
	0
	0
	0

	34
	Regionalna Platforma Cyfrowa – Miasto Dzierżoniów
	750
	75023
	140.000
	140.000
	100
	100

	35
	Zakupy inwestycyjne – Urząd Miasta


	750
	75023
	54.100
	24.034
	44,43
	45

	36
	Zakupy inwestycyjne – Obrona Cywilna


	754
	75414
	8.300
	8.295
	99,94
	100

	37
	Uzupełnienia wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – szkoły podstawowe
	801
	80101
	22.000
	22.000
	100
	100

	38
	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – szkoły
	801
	80101
	28.500
	28.305
	99,32
	100

	39
	Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – gimnazja
	801
	80110
	8.000
	7.998
	99,98
	100

	40
	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie
	851
	85195
	42.800
	40.000
	93,46
	100

	41
	Zakupy inwestycyjne w OPS


	852
	85212
	3.200
	3.196
	99,88
	100

	42
	OPS – rozbudowa sieci komputerowej


	852
	85219
	8.000
	7.287
	91,09
	100

	43
	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – przedszkola
	801
	80104
	3.500
	3.499
	99,97
	100

	44
	Zakup obiektów kinowych (DOK)


	921
	92109
	26.000
	26.000
	100
	100

	45
	Modernizacja hotelu OSiR w Dzierżoniowie
	926
	92604
	140.000
	140.000
	100
	100

	46
	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w spółce administrującej zasobem mieszkaniowym gminy
	700
	70004
	600.000
	600.000
	100
	100

	47
	Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie TBS
	700
	70021
	580.000
	580.000
	100
	100

	48
	Dzierżoniowski Fundusz Poręczeń Kredytowych
	758
	75814
	130.000
	130.000
	100
	100

	
	RAZEM


	
	
	8 540.981
	8 217.851
	96,22
	


SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH                                      I MAJĄTKOWYCH ZA 2005 ROK

1. Korekta geometrii i zmiana organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej (droga 382) i Daszyńskiego (383) – współfinansowanie.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków finansowych z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w wysokości 210.000 zł.. Zakres robót obejmuje wykonanie:

1. przebudowy jednego wlotu na skrzyżowanie

2. przestawienia trzech słupów oświetleniowych

3. zabezpieczenie kabla oświetleniowego

4. likwidacji części nawierzchni z betonu asfaltowego

5. korekty położenia krawężników

6. pierścienia przejazdowego

7. wyspy środkowej z masy termoplastycznej

8. wysp oddzielających (azyli) z tworzywa sztucznego

9. oznakowania poziomego i pionowego

Na wspólna realizację zadania zostało podpisane porozumienie z DZDW – Wrocław. Przeprowadzone w tym roku trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie dały rezultatu. W dwóch postępowaniach nie złożono żadnej oferty, w jednym wartość najtańszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania. Została ogłoszona kolejna procedura przetargowa w wyniku której wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowego BUDMAK ze Świdnicy za kwotę 365.000 zł, z terminem wykonania do 16.12.2005. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie wyspy środkowej z masy termoplastycznej i oznakowania poziomego. Wprowadzono aneks do umowy ze zmianą terminu do 30.05.2006. Wartość udziału Gminy w realizacji robót budowlanych na podstawie protokołów częściowego odbioru robót została zapłacona (pierwsze płatności przypadały na Gminę) i część kosztów leżących po stronie DZDW. Oszacowana  przez inspektora nadzoru wartość robót wykonania wyspy środkowej i oznakowania na kwotę 20.000 zł zostanie uregulowana po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze. Ta kwota jest do zapłaty przez DZDW.

Ponadto w ramach zadania Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA z Dzierżoniowa wykonało prace projektowe oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zlecono nadzór inwestorski. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 95%

2. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej (obok WSSE) – prace projektowe.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i teletechnicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego. W wyniku jego rozstrzygnięcia wybrano Biuro Projektowo – Konsultacyjne SGMA S.C. z Dzierżoniowa, za kwotę 49.410 zł brutto, z terminem wykonania do 30.09.2005. W wyniku prac nad zatwierdzeniem koncepcji projektowej zdecydowano o konieczności budowy ronda na zakończeniu projektowanej drogi. W związku z powyższym  został przedłużony termin wykonania prac do 20.12.2005. Projektant nie zakończył prac projektowych w terminie. Do zakończenia brakuje zaprojektowania oświetlenia ulicznego, uzgodnienia ZUD i uzyskania zatwierdzenia projektu w Starostwie Powiatowym. Z przedstawionej dokumentacji projektowej wynika poniższe zaawansowanie prac. Umowa z projektantem przewiduje płatność jednorazową, po zakończeniu całego przedmiotu umowy. Projektant został powiadomiony o naliczaniu kar umownych

Wykonanie rzeczowe – 75%

3. Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa –obszaru aktywności gospodarczej.

 Zadanie przygotowywane do realizacji przy udziale środków unijnych. W związku z tym, w drodze zamówień publicznych zlecono do wykonania:

1. Dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego ul. Podwalnej. Przetarg wygrało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 6.710 zł brutto, z terminem wykonania do 28.02.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
2. Dokumentację projektową dotyczącą remontu nawierzchni drogi i chodników oraz budowy oświetlenia ulicznego ul. Osadniczej. Przetarg wygrała firma Usługi Projektowe ze Świdnicy za kwotę 11.224 zł brutto, z terminem wykonania do 28.02.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
3. Dokumentację projektową dotyczącą remontu nawierzchni drogi i chodników oraz budowy oświetlenia ulicznego ul. Strumykowej. Przetarg wygrało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 16.835 zł brutto, z terminem wykonania do 20.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
4. Dokumentację projektową dotyczącą remontu ul.Andersa w zakresie nawierzchni drogi i chodników, budowy zatok parkingowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Przetarg wygrało Biuro Projektowania i Usług Technicznych PROKOM z Dzierżoniowa, za kwotę 29.280 zł brutto, z terminem wykonania do 10.03.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
5. Dokumentację projektową dotyczącą remontu kładek na wysokości budynków przy ul.Krasickiego 39, ul.Nowowiejskiej 49 i 63 oraz na wysokości Os. Pogodnego. Przetarg wygrało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 28.670 zł brutto, z terminem wykonania do 10.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
6. Dokumentację projektową dotyczącą remontu nawierzchni drogi i chodników ul.Kopernika na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Sienkiewicza. Przetarg wygrało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 27.450 zł brutto, z terminem wykonania do 8.04.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%..
7. Dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ul. Polnej w zakresie budowy drogi, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  Przetarg wygrała firma Usługi Techniczne, Wykonawstwo i Handel w Budownictwie z siedzibą w Dzierżoniowie, za kwotę 14.800 zł brutto, z terminem wykonania do 25.03.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
8. Dokumentację projektową dotyczącą remontu nawierzchni drogi i chodników ul. Ciepłowniczej na odcinku od ul.Kilińskiego do betoniarni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa ścieżki rowerowej i chodników pomiędzy drogą dojazdową do WSSE a ul.Ciepłowniczą. Przetarg wygrała firma Usługi Techniczne, Wykonawstwo i Handel w Budownictwie z siedzibą w Dzierżoniowie, za kwotę 16.282 zł, z terminem wykonania do 25.03.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
9. Projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu obejmującej wszystkie zadania wchodzące w skład  zadania p.n. Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej. Przetarg wygrało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 17.568 zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%..
10. Zbiorczej mapy zawierającej wszystkie inwestycje w ramach zadania Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa – obszaru aktywności gospodarczej. Prace wykonywało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 549 zł brutto, z terminem wykonania do 28.02.2005. Ponadto wykonanie zbiorczej mapy w skali 1: 20000 za kwotę 475,50 zł brutto, z terminem wykonania do 21.06.2005. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
11. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do:

· projektu przebudowy dwóch mostów i wiaduktu w ciągu ul.Strumykowej. Wykonywało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę  2.440 zł brutto, z terminem wykonania do 7.02.2005. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.

· Projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego w ul.Ciepłowniczej i Pieszyckiej. Wykonywała firma Projektowanie, Kierowanie, Nadzorowanie Roboty Elektryczne MIKO z Bielawy, za kwotę 600 zł brutto z terminem wykonania do 11.02.2005. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
·  Projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Zielonej. Prace wykonywało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 732 zł brutto, z terminem wykonania do 29.04.2005. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
· Modernizacji ul. Zielonej  (branża drogowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa). Prace wykonywało Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA w Dzierżoniowie za kwotę 1 830 zł brutto, z terminem wykonania do 22.07.2005. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100%.
Pozostała dokumentacja projektowa składająca się na to zadanie została wykonana w latach wcześniejszych. Nabór wniosków został uruchomiony i w lipcu został złożony wniosek o  dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Oczekujemy na decyzje o przyznaniu środków.

Wykonanie rzeczowe  – 100%.

4. Budowa ul. Rzeźniczej – I etap.

W I kwartale zlecono wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt zastępczej organizacji ruchu oraz kosztorys inwestorski z przedmiarem robót dla I etapu zadania. Prace wykonało Biuro Projektowo – Konsultacyjnego Budownictwa z Dzierżoniowa za kwotę 732 zł brutto z terminem wykonania do 13.01.2005. Prace zostały wykonane i odebrane.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe DROG-ZIEM ze Stanowic, ul.Strzegomska15. Wartość robót 225.250,93 zł brutto. Termin wykonania do 31.08.2005. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę drogi i chodników na odcinku od ul. Piłsudskiego do budynku nr 15 przy ul. Rzeźniczej. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Koszty wykazane w tabeli obejmują również pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego zlecono wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej w ulicy Rzeźniczej na odcinku od studni A09/04 do A09/09. Roboty wykonywała firma TELFA Zakład Robót Teletechnicznych ze Świdnicy za kwotę 10.245,56 zł brutto z terminem wykonania do 14.09.2005. Roboty zostały wykonane i odebrane. Ten zakres robót w związku z prowadzonymi robotami budowy drogi należał do Gminy.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW – pożyczka w wysokości 22.000 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%

5. Remont chodników na Os. Słonecznym na wysokości budynków 5 i 7.

W I kwartale wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Prace wykonała firma Usługi Techniczne w Budownictwie z Dzierżoniowa za kwotę 400 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót - Zakład Robót Drogowych RENOBRUK,  58-200 Dzierżoniów, ul. Dworcowa 1. Wartość robót budowlanych: 21.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 30.05.2005.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

· wymianę obrzeży betonowych na dł. 100 m

· wymianę krawężników o dł. 110 m

· ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej na pow. 184 m2

Roboty budowlane zostały zakończone. Obiekt został przyjęty do użytkowania 6.06.2005. Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

6. Budowa łącznika na Os. Jasnym.

W II kw. zlecono wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt oznakowania tymczasowej i docelowej organizacji ruchu dla potrzeb realizacji tego zadania. Prace wykonało Biuro Inżynierskie INVEST z Dzierżoniowa za kwotę 1.700 zł brutto. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Bielawie za kwotę 317.200 zł z terminem wykonania do 12. 11.2005. Zakres robót obejmuje:

· budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o pow. 1 131,35 m2

· rozbiórkę budynku gospodarczego

· odwodnienia nawierzchni drogowej

· ułożenia rur osłonowych na istniejących rurociągach podziemnych.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie obejmuje również koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe – 100 %.

7. Remont schodów ul. Miernicza.

Na podstawie zamówienia publicznego wybrano Biuro Projektowo – Konsultacyjne Budownictwa SIGMA S.C. z Dzierżoniowa do opracowania dokumentacji projektowej. Wartość prac projektowych 3.416 zł brutto; termin wykonania do 20.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

W III kw. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych I etap – schody w ul. Mierniczej i  w ul. Kościuszki na długości 20m. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zlecono wykonanie robót budowlanych Przedsiębiorstwu Budowlanemu z Dzierżoniowa za kwotę 109.920,70 zł w terminie do 26.10.2005r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Koszt inwestycji to również wartość nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe-  100%.

8. Budowa ścieżek rowerowych
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę Biura Inżynierskiego INVEST z Dzierżoniowa za kwotę 5.490 zł, z terminem wykonania do 20.05.2005. Zakres prac projektowych jest wykonywany w zakresie:

1. ul. Akacjowa – oznakowanie obustronne pionowe i poziome jezdni,

2. od skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Złotą do skrzyżowania ul. Złotej z ul. Piastowską – budowa jednostronnej ścieżki rowerowej,

3. od skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Świdnicką do skrzyżowania ul. Złotej z ul. Piastowską – budowa jednostronnej ścieżki rowerowej,

4. na pasażu, na os. Błękitnym do ul. Piastowskiej oraz przejście przez ul. Piastowską, wzdłuż pasażu na os. Kolorowym do ul. Świdnickiej – oznakowanie poziome i pionowe ścieżki rowerowej,

5. ul. Sikorskiego do budynku nr 10 na os. Różanym – obustronne poziome i pionowe oznakowanie ścieżki rowerowej na jezdni, oraz po stronie bud. nr 6 i 8 wymiana nawierzchni betonowej chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wymianą krawężników i poszerzeniem istniejącego parkingu; przy bud. nr 1 wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych na nawierzchnię z asfaltobetonu, 

6. na łączniku między os. Różanym II a os. Jasnym oraz przez ciąg komunikacyjny os. Jasnego do ul. Piastowskiej – oznakowanie poziome i pionowe ścieżki rowerowej; wzdłuż budynków os. Jasnego wykonanie naprawy istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej oraz zabudowę nowych obrzeży z niewielkim poszerzeniem nawierzchni do 3 m; wykonanie zjazdu 18m2 z kostki betonowej przy schodkach na wys. Os. Różanego.

Wykonanie rzeczowe prac projektowych 100%. 

W III kw. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na odcinek pod poz. 4,5,6. Wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Bielawy, za kwotę 73.200 zł brutto z terminem wykonania do 16.10.2005 ( dla odcinka pod poz. nr 4,6 ) oraz za kwotę 122.000 zł brutto z terminem wykonania do 19.11.2005 ( dla odcinka poz. 5). Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.
Wykonanie rzeczowe zadania – 100%

9. Budowa parkingów osiedlowych.

Na podstawie zamówienia publicznego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zatok parkingowych na os. Kolorowym:

1. na istniejącym terenie zielonym, pomiędzy budynkiem nr 12c, 11a i 9a oraz na przedłużeniu istniejącej zatoki parkingowej o nawierzchni asfaltowej, naprzeciw budynku nr 15,

2. na istniejącym poszerzeniu jezdni pomiędzy budynkiem nr 12 i 8. 

3. Prace projektowe wykonuje Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA S.C. z Dzierżoniowa, za kwotę 2.928 zł brutto, z terminem wykonania 31.05.2005. Wykonanie rzeczowe prac projektowych – 100%.

Z uwagi na wartość  zadania (wg kosztorysu inwestorskiego) przyjęto do realizacji budowę dwóch zatok parkingowych na os. Kolorowym  na istniejącym terenie zielonym pomiędzy budynkiem nr 12c, 11a i 9a oraz na istniejącym poszerzeniu pomiędzy budynkami 12 i 8. Wykonawcą robót jest Firma Wykonawstwo Robót Drogowych, ul. Gen. Wł. Andersa 23/3, 58-200 Dzierżoniów. Wartość robót budowlanych: 21.332,05 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 15.07.2005. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

· budowę  zatoki parkingowej między budynkiem nr 12 i 9, z kostki betonowej typu MEBA, pow. 72 m2

· budowę zatoki parkingowej między bud. nr 12 i 8, z asfaltobetonu, pow. 22m2.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe -  100%

W dniu 20.04.2005 zostało podpisane ze Spółdzielnią Mieszkaniową porozumienie o wspólnej budowie parkingu na os. Tęczowym, na wysokości budynków 3,17,18,19 z finansowaniem: Gmina – 79.882,18 zł, Spółdzielnia – 70.000 zł. W drodze zamówienia publicznego została zlecona dokumentacja projektowa dla Biura Inżynierskiego INVEST  z Dzierżoniowa, za kwotę 10.300 zł brutto – termin wykonania do 21.08.2005. W III kw. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu zlecono wykonanie robót budowlanych firmie AS-BUD z Bielawy za kwotę 139 582,18 zł z terminem wykonania do 19.11.2005. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe całego zadania – 100%

10. Poprawa infrastruktury w mieście – Modernizacja dróg osiedlowych.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na remont ul. Cisowej polegający na wstępnym profilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nawierzchni ścieralnej, częściowej wymianie krawężników , regulacji włazów – wybrano ofertę Wykonawstwa Robót Drogowych z Dzierżoniowa za kwotę 104.618,60 zł brutto z terminem wykonania do 13.12.2005. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu ul. Modrzewiowej na odcinku do ul. Jesionowej dał wybór oferty Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego CHWASTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszków – Borówno , Kamienna Góra za kwotę 78.324 zł brutto, z terminem wykonania do 23.11.2005. Zakres robót  obejmował: wstępne profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie nawierzchni ścieralnej, częściową wymianę krawężników, regulację włazów. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu ul. Bukowej od ul. Kasztanowej do ul. Modrzewiowej pozwolił wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego CHWASTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszków – Borówno , Kamienna Góra za kwotę 78.172,72 zł brutto, z terminem wykonania do 23.11.2005. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na remont ul. Jesionowej od ul. Kasztanowej do ul. Modrzewiowej wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego CHWASTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Ptaszków – Borówno , Kamienna Góra za kwotę 75.000 zł brutto, z terminem wykonania do 23.11.2005. Roboty budowlane zostały zakończone ale nie odebrane przez Gminę. Ułożona nawierzchnia ścieralna budziła zastrzeżenia co do jej jakości i wytrzymałości. Zlecone na koszt Wykonawcy badania laboratoryjne potwierdziły powyższe. Wykonawca został zawiadomiony o rozpoczęciu naliczania kar umownych.

Koszt wykonania w/w inwestycji obejmuje również nadzór inwestorski.

Przeprowadzono zamówienie publiczne na remont drogi na Os. Różanym wzdłuż budynku nr 1. Wybrano ofertę Wykonawstwa Robót Drogowych z Dzierżoniowa za kwotę 97 502,40zł, z terminem wykonania do 15.10.2005. Zakres robót to: poszerzenie jezdni o 1,5 m, remont nawierzchni, remont trzech zejść schodów, wykonanie liniowego progu zwalniającego. Wykonanie rzeczowe 40%

Koszt wykazany w tabeli dotyczy przygotowania kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych.

Wykonanie rzeczowe całego zadania – 82%

11. Budowa chodnika na ul. A. Krajowej.

Na podstawie zamówienia publicznego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej . Prace wykonuje Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA z Dzierżoniowa za kwotę 3.172 zł brutto, z terminem wykonania do 31.05.2005. Wykonanie rzeczowe prac projektowych 100%. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonawstwo robót budowlanych. W wyniku tego zamówienia wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Bielawy, za kwotę 68 381 zł brutto, z terminem wykonania do 14.10.2005. Zakres robót obejmował:

1) likwidację placu zieleni (trawnika) z przeznaczeniem  pod chodnik,

2) zwężenie jezdni dla potrzeb budowy chodnika na odcinku ok. 100 m,

3) wykonanie warstwy odsączającej,

4) wykonanie podbudowy,

5) ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm – 560m2.

Roboty budowlane zostały zakończone a odebrane 21.09.2005. Koszt inwestycji wykazany w tabeli obejmuje również koszt prowadzenia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe –100%

12. Regulacja stanu terenowo – prawnego

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących regulacji terenowo-prawnych:         

1) wykupiono od Starostwa Powiatowego ½ udziału w Szkole Gimnazjalnej – przelew kolejnej raty wynikającej z aktu notarialnego – kwota 500 000 zł

2) wykonano prawo pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Ciepłowniczej – działka nr 140/8 obręb Zachód – kwota 40 000,14 zł

3) wykup gruntów od rolników pod rozszerzenie WSSE – 919 021 zł

Wykonanie planu finansowego w wysokości 97,27% podyktowane jest zmniejszonymi wpływami do budżetu z tytułu opłat targowych.

Wykonanie rzeczowe –100%

13. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości.

Został złożony wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 30.09.2005 została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa). W tej umowie realizacja zadania została określona od 23.09.2004 do 7.11.2006 (wykonanie rzeczowe) co oznacza zaliczenie wykonanych robót przez Gminę w 2004 r. Dofinansowanie będzie w kwocie nie większej niż 827.345,15 PLN. W IV kwartale rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

W II kw. została wykonana specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace wykonała Autorska Pracownia Architektoniczna z Pieszyc za kwotę 2 000 zł..

Z uwagi na powyższe zdecydowano o wykonaniu w 2005 r. remontu dachu budynku, w którym mieści się Inkubator Przedsiębiorczości. Został zlecony do wykonania kosztorys inwestorski i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace wykonała Firma Projektowo – Budowlana VENED z Bielawy za kwotę 3.400 zł. W ramach zawartego porozumienia w dniu 14.09.2005 pomiędzy współwłaścicielami (dziewięciu współwłaścicieli) obiektu podjęto decyzję o wspólnym wykonaniu remontu dachu w zakresie wymiany istniejącego pokrycia dachowego na pokrycie z papy termozgrzewalnej oraz wymianę obróbek blacharskich bez demontażu urządzeń wentylacyjnych. Obecny stan techniczny dachu wykazuje , że pokrycie dachu jest bardzo zniszczone, nierówne z mocno widocznymi szczelinami, pęknięciami, ubytkami papy i licznymi śladami przeciekania; wygięcia i pofalowanie dachu występuje na powierzchni do 50%; obróbki blacharskie gzymsów, okapów i kominów są znacznie skorodowane; występują liczne ubytki i dziury; rynny są skorodowane i powyginane, popękane na łączeniach, uchwyty rynnowe ułamane i w nieodpowiedniej ilości; rury spustowe są silnie skorodowane, nieszczelne i pozatykane; występują liczne zawilgocenia ścian zewnętrznych w wyniku nieszczelnych rur  spustowych; na dachu istniejące kominy murowane znajdują się w złym stanie technicznym są mocno skorodowane, mury kominów są silnie zawilgocone, występuje w nich powierzchniowa i wgłębna korozja, duże deformacje, kominy posiadają liczne pęknięcia i zniszczenia oraz znaczne odchylenia od pionu i poziomu; instalacja odgromowa jest mocno skorodowana i kwalifikuje się do wymiany. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie decyzją nr 229/2005 z 6.10.2005 nakazał współwłaścicielom budynku usunięcie powyższych nieprawidłowości i wykonanie remontu dachu z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową. Spółka Akcyjna „Diora” w upadłości  potwierdzała konieczność wykonania robót remontowych ale bez udziału własnych środków finansowych. Gmina pokryła część przypadającą na S.A. „Diora” w upadłości i  wystąpiła do Syndyka  z wezwaniem do zapłaty. Brak zapłaty ze strony Syndyka spowoduje złożenie przez Gminę pozwu do sądu w tej sprawie.

Przeprowadzony przetarg nieograniczony pozwolił na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z  Bielawy za kwotę 208 033,06 zł brutto z terminem wykonania do 18.12.2005. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

14. Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa.

W I kwartale, na podstawie zamówienia publicznego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej  na budowę budynków komunalnych w technologii tradycyjnej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę na realizację dwóch budynków. Prace projektowe wykonuje Biuro Obsługi Budownictwa ARCHITEKT z Dzierżoniowa za kwotę 17.500 zł brutto, z terminem wykonania do 29.04.2005. Wykonanie prac projektowych 100%.

W drodze zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych - Zakład Ogólnobudowlany, ul. Lotnicza 10, 58-260 Bielawa. Wartość robót budowlanych: 1.311.927,00 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 20.11.2005. Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budowę sieci zewnętrznych dla obsługi tych budynków w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, budowę sieci wodociągowej i budowę oświetlenia jak również budowę drogi i zagospodarowanie terenu.

Układ funkcjonalny budynku składa się z dwóch segmentów stanowiących wzajemne odbicie lustrzane. Dla każdego wydzielono osobne wejście. W każdym segmencie wydzielono po cztery mieszkania oraz powierzchnię wspólną w postaci wiatrołapu, wózkowni i holu. Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Parametry techniczne budynku: powierzchnia użytkowa 355,60m2, kubatura 2175m3, 1 kondygnacja. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW – pożyczka 60.000 zł, dotacja 45.000 zł.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

15. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

W związku z nieotrzymaniem dotacyjnych środków pieniężnych na dofinansowanie inwestycji, brak realizacji w okresie sprawozdawczym.  
Wykonanie rzeczowe – 0%.

16. Ratusz – modernizacja.

Zarezerwowana kwota w budżecie miasta dotyczy zapłaty za roboty budowlane wykonane w roku 2004 w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

17. Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej.

Na podstawie zamówienia publicznego zlecono opracowanie koncepcji plastycznej tablic informacyjnych i ich mocowań Pracowni Reklamy z Bielawy. Wartość prac projektowych 2.440 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2005. Wykonanie prac projektowych 100%.

Kolejne zamówienie publiczne dotyczyło wykonania projektu lokalizacji tablic informacyjnych na terenie miasta Dzierżoniowa. Prace projektowe wykonuje Biuro Projektowo – Konsultacyjne Budownictwa SIGMA S.c. z Dzierżoniowa za kwotę 8.418 zł brutto, z terminem wykonania  do 31.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. W III kw. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację przedmiotowego zadania. Wybrano ofertę Zakładu Reklamowego z Otmuchowa, za kwotę 90 529,37 zł brutto, termin wykonania do 3.12.2005. Prace zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe -  100%

18. Monitoring miejsc niebezpiecznych

W 2005 r. dokonano rekonstrukcji systemu monitoringu, zrealizowano etap 1 B-  zainstalowano  kolejne 4 kamery (Klasztorna 2, Piłsudskiego 10 (I LO), i 2 kamery stacjonarne na wieży ciśnień w parku od strony ul. Pocztowej). Wykonawcą była firma „NETIMEX” – Telekomunikacja, Krzysztof Saliński, Mokrzeszów k. Świebodzic, wykonana w drodze przetargu nieograniczonego.

Wykonanie rzeczowe -  87%

19. Wykonanie windy w SP nr 5.

W I kwartale w drodze zamówienia publicznego wybrano ofertę firmy Projektowo – Budowlanej VENED z Bielawy na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość prac projektowych 6.700 zł ; termin wykonania 20.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. 

Wykonanie rzeczowe – 100%

20. Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych.

Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego. Prace projektowe w tym zakresie będą wykonane dla : Szkoła Podstawowej nr 5 i nr 9. Pierwsza faza projektowania dotyczy wykonania audytu energetycznego. Na podstawie zamówienia publicznego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa INWESTBUD z Wałbrzycha za kwotę 5.978 zł brutto dla opracowania dla SP nr 5 i  kwotę 5.978 zł brutto dla opracowania dla SP nr 9. Termin wykonania do 19.08.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Na podstawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę Biura Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa za kwotę 7.930 zł brutto, z terminem wykonania do 30.11.2005. Wykonanie dokumentacji projektowej dla SP nr 9 zlecono w trybie zamówień publicznych firmie Projektowo – Budowlanej VENED z Bielawy za kwotę 4 000 zł brutto z terminem wykonania do 30.11.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

21. Modernizacja małej sali gimnastycznej w SP 5 z udostępnieniem jej dla osób niepełnosprawnych.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej, ul.Kościuszki 1, 58-200 Dzierżoniów. Wartość robót budowlanych: 142.785,57 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 26.09.2005. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

· budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych

· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z osprzętem, wymianę instalacji c.o.

· ułożenie nowego parkietu na pow. 183m2, wykonanie docieplenia trzech ścian wraz z tynkiem strukturalnym – pow.106m2, wykonanie nowej stolarki drzwiowej, malowanie ścian 456m2
· zakup i montaż osprzętu sportowego (2 szt koszy i 8szt drabinek)

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

Wykonana została także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace wykonała Firma Projektowo – Budowlana VENED z Bielawy - wartość 1.200 zł. oraz została zlecona dokumentacja techniczna na budowę wewnętrznej pochylni  i remont schodów zewnętrznych wyjście na boisko szkolne – 3.700 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

22. Termomodernizacja obiektów przedszkoli.

Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego. Prace projektowe w tym zakresie będą wykonane dla: PP nr 1, PP 7 i PN 4. Pierwsza faza projektowania dotyczy wykonania audytu energetycznego. Na podstawie zamówienia publicznego wybrano ofertę Biura Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa za kwotę 5.124 zł brutto dla PP 1, dla PN 4 za kwotę 4.880 zł brutto, dla PP 7 za kwotę 4.270 zł brutto. Termin wykonania audytów do 19.08.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla: PP nr 7, wybrano ofert Biura Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa za kwotę 3.172 zł brutto z terminem wykonania do 15.11.2005; PP nr 4 - ofertę Biura Inżynierskiego INVEST z Dzierżoniowa za kwotę 3.050 zł. brutto  z terminem wykonania do 15.11.2005; PP1 - ofertę Biura Inżynierskiego INVEST z Dzierżoniowa za kwotę 4 900 zł. brutto z terminem wykonania do 15.11.2005. Prace zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

23. Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3.

Gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w zakresie budowy boisk sportowych, w wysokości 75%. Z uzyskanych informacji wynika, że do końca okresu programowania tj. do 2006 nie jest możliwe dofinansowanie w wysokości 75% wartości inwestycji ze środków unijnych. Druga możliwość pozyskania środków z MENiS jest na poziomie 33% . W związku z tak niewielkim dofinansowaniem boisk sportowych  przyjęto do realizacji w b.r.: przebudowę obiektu nr 8 w zakresie dostosowania części parteru na potrzeby biblioteki szkolnej, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (dla przyziemia i I piętra) oraz kosztorysu inwestorskiego z przedmiarami dla robót wykończeniowych przyziemia i I piętra budynku nr 8, opracowanie dokumentacji projektowej układu pomiarowego pod bibliotekę publiczną i wykonanie tych robót, uporządkowanie terenu wokół Szkoły Gimnazjalnej. 

W drodze zamówienia publicznego wykonanie specyfikacji technicznej, przedmiaru i kosztorysu zlecono firmie Studio Projektowe PRO-ARCH z Wałbrzycha za kwotę 4.880 zł brutto dla przyziemia i I piętra bud. nr 8. Z terminem wykonania do 14 lipca 2005.Prace zostały wykonane i odebrane.

W III kw. wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej projektu wykonania układu kompensacji mocy biernej wraz z automatyką oraz wewnętrznej linii zasilającej wraz z układem pomiarowym. Wykonawcą prac jest Zespół Usług Technicznych PROBUD z Wałbrzycha za kwotę 6.100 zł z terminem wykonania do 9.08.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. 

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji części parteru budynku nr 8 na potrzeby biblioteki szkolnej wybrano ofertę firmy PPH i U „MIK – TRANSBET” z Dzierżoniowa za kwotę 176.924,40 zł brutto , z terminem wykonania do 15.11.2005. Roboty zostały wykonane i odebrane. 
Wybrano wykonawcę robót dotyczących modernizacji układu zasilania w energię elektryczną Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej – oferta ZH-U FIREL z Dzierżoniowa za kwotę 17.126,35 zł brutto z terminem wykonania do 23.10.2005. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wybrano również wykonawcę robót budowlanych dotyczących wykonania i montażu przedsionka ewakuacyjnego sektora A-B sali sportowej firmę VITO – PLAST S.C. z siedzibą Grzędy, Czarny Bór za kwotę 95.000 zł brutto z terminem wykonania do 12.12.2005. Przyjęto ofertę w/w wykonawcy na wykonanie przedsionka ewakuacyjnego sektora B-C sali sportowej za kwotę 19.000 zł brutto z terminem wykonania do 10.01.2006. Część wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową została zapłacona w 2005 r.

Ponadto wykazany wydatek w tabeli dotyczy opłaty za c.o. w budynku nr 8 – obiekt w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Wykonanie rzeczowe zadania– 100%

24. Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 88 w celu uruchomienia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pawilonu z garażem z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remontu budynku z sanitariatami z uwzględnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych. Koszt prac projektowych 6 800 zł brutto. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót budowlanych na wykonanie :

1) Remontu budynku z toaletami w zakresie docieplenia budynku, remontu instalacji wewnętrznych, remontu dachu, wykonania prac ogólnobudowlanych remontowych wraz z wykonaniem toalety dla osób niepełnosprawnych – wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego ANBUD ze Świdnicy za kwotę 37.016,81 zł brutto z terminem wykonania do 5.12.2005. 

2) Remontu budynku pawilonu w zakresie m.in. wykonania stalowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, , remontu pokrycia dachu – wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Dzierżoniowa za kwotę 77 116 zł. , z terminem wykonania do 13.12.2005. 

Roboty zostały zakończone i odebrane. Na realizację robót została przyznana dotacja przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 100.000 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%

25. Termomodernizacja obiektu żłobka.

Zadanie przygotowywane do złożenia wniosku o dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego.  Pierwsza faza projektowania dotyczy wykonania audytu energetycznego. Na podstawie zamówienia publicznego wybrano ofertę Biura Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa za kwotę 4.880 zł brutto. Termin wykonania do 19.08.2005.Prace zostały wykonane i odebrane. Na podstawie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę firmy Projektowo – Budowlanej VENED z Bielawy za kwotę 3000 zł brutto , z terminem wykonania do 15.11.2005. Prace zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

26. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej.

Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania. Wniosek jest po formalnej ocenie oraz po panelu ekspertów. Dofinansowanie zostało przyznane i  w dniu 30.09.2005 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu z Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – dofinansowanie nie większe niż 5.377.188,40 zł. Termin zakończenia finansowego realizacji do 10.12.2007. Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wybrano ofertę firmy Komplet Inwest S.C. z Gorzowa Wlkp za kwotę 488.000 zł brutto. 

W grudniu 2005r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zarezerwowany wydatek w wysokości 13.200 zł obejmował wykonanie dokumentacji przetargowej przez Inżyniera Kontraktu – 12. 200 zł (postępowanie przetargowe w imieniu Gminy prowadzi Inżynier Kontraktu) i  promocji tego zadania w wysokości 1.000 zł. Wydział Rozwoju tut. Urzędu zlecił zamieszczenie artykułu promocyjnego w Gazecie Wyborczej. Informacja o współfinansowaniu przez ę Europejską tego zadania została opublikowana w tej gazecie 21.12.2005. Ten zakres prac został wykonany w 100%, z tym, że faktura za umieszczenie artykułu wpłynęła do tut. Urzędu 2.01.2006. Dlatego nie jest wykazane 100% wykonanie finansowe.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

27. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wojska Polskiego.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Zakładu Robót Elektrycznych EL _ MONT z Dzierżoniowa za kwotę 37 149 zł z terminem wykonania do 21.11. 2005. Zakres robót obejmuje montaż 10 słupów oświetleniowych wraz z zasilaniem. Roboty zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

28. Budowa boiska na os. Kolorowym.

Na podstawie zamówienia publicznego zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do gry w piłkę nożną oraz ogrodzenia od strony ul. Piastowskiej i bloku nr 15. Prace projektowe wykonuje firma Projektowo – Budowlana VENED z Bielawy za kwotę 900 zł brutto z terminem wykonania do 18.04.2005. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Wykonanie rzeczowe prac projektowych 100%. W wyniku ogłoszonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót -  Zakład Robót Drogowych RENOBRUK, 58-200 Dzierżoniów, ul. Dworcowa 1. Wartość robót budowlanych: 18.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 25.05.2005. Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z montażem bramek oraz siatki ochronnej od strony ul. Piastowskiej i budynku nr 15. Obiekt został odebrany i przekazany do użytku  03.06.2005. Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe 100%

.

29. Budowa boiska na os. Zielonym II.

Na podstawie zamówienia publicznego zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy boiska do siatkówki o nawierzchni z kostki betonowej. Prace projektowe wykonuje firma Projektowo – Budowlana VENED z Bielawy za kwotę 1000 zł brutto z terminem wykonania do 18.04.2005. Dokumentacja została wykonana i odebrana. Wykonanie rzeczowe prac projektowych 100%.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót - Zakład Robót Drogowych RENOBRUK, 58-200 Dzierżoniów, ul. Dworcowa 1. Wartość robót budowlanych: 24.000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT). Termin wykonania do 15.06.2005. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

· Budowę boiska do siatkówki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm  (powierzchnia boiska 200 m2),

· zamontowanie na słupkach stalowych siatki ocynkowanej wysokości 3m na odcinku 36m.

Obiekt został odebrany i przekazany do użytkowania 22.06.2005. Wykazany w tabeli koszt inwestycji obejmuje także koszt pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%

.

30. Budowa Skate Parku.

W I kwartale wybrano, w drodze zamówienia publicznego wykonawcę dokumentacji projektowej Biuro Inżynierskie INVEST z Dzierżoniowa. Zakres prac obejmuje budowę Skate Parku oraz zasilania energetycznego terenu stadionu oraz przy Pomniku Pamięci Losów Ojczyzny dla potrzeb imprez masowych. Koszt prac projektowych to 6.710 zł, termin wykonania 20.05.2005. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%

31. Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszycka

Spłata raty za nabycie na stan mienia gminnego nakładów poniesionych przez WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na infrastrukturę techniczną w postaci drogi wewnętrznej pn. ul. Pieszycka oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie WSSE. 

Wykonanie rzeczowe 100%

32. Wykup targowiska

Wydatek stanowi wartość nierozliczonych do 2005 roku nakładów poniesionych przez byłego administratora targowiska miejskiego - Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a PK Sp z o.o. z dnia 21 września 2004 r. z PK Sp z o.o. zrealizowano spłatę nakładów w 8 ratach od maja do grudnia 2005 r.

Wykonanie rzeczowe - 100%

33. Zakupy inwestycyjne – Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

Planowane wydatki wiązały się z zakupami wyposażenia pomieszczeń Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Ze względu na długi okres opiniowania projektu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, realizacja zadania została przesunięta na 2006 rok. 

Wykonanie rzeczowe - 0%

34. Regionalna Platforma Cyfrowa – Miasto Dzierżoniów

W okresie sprawozdawczym:

1) dokonano wymiany serwera sieci Internet – 10 246,78 zł

2) wdrożono system zarządzania projektami Biuro Programów o Projektów – 112 240,00 zł 

3) zakupiono licencję na system Auto CAD LT 2006 -  4 392,00 zł

4) zakupiono licencję na oprogramowanie obiegu i archiwizacji dokumentów p.n. Kontrola Realizacji Spraw firmy MiCOMP – 7 320,00 zł

5) wdrożono oprogramowanie obiegu i archiwizacji dokumentów p.n. Kontrola Realizacji Spraw firmy MiCOMP – 5 801,22 zł

Wykonanie rzeczowe – 100%

35. Zakupy inwestycyjne – Urząd Miasta

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu 2 kserokopiarek na kwotę 24 034 zł 

Wykonanie rzeczowe – 45%

36. Zakupy inwestycyjne – Obrona Cywilna

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu do tworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (notebook, drukarka, osprzęt)

Wykonanie rzeczowe – 100%

37. Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – szkoły podstawowe 

W 2005r. na zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wydatkowano z budżetu miasta kwotę 22 000,-zł, co stanowi 100 % planu finansowego i rzeczowego. Zakupu tego szkoła dokonała u sprzedawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki zakupu po zastosowaniu trybu zapytania o cenę skierowanego do kilku oferentów.  
Wykonanie rzeczowe – 100%

38. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – szkoły

W okresie sprawozdawczym zakupiono:

1) Kosiarkę samojezdną do trawy do SP nr 9

2) Sprzęt nagłaśniający dla Szkoły Podstawowej nr 9

3) Kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 3

4) 2 kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 5 (planowano zakup 1 kserokopiarki, zakup drugiej był możliwy z powodu korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zakup pierwszej kserokopiarki)

5) 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 6 (biblioteka, gabinet j. niemieckiego i sekretariat)

Łącznie na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych z budżetu miasta wydatkowano kwotę 28 305,-zł,

Wykonanie rzeczowe – 100%

39. Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny – gimnazja

W 2005r. Gimnazjum Nr 3 po zastosowaniu zapytania o cenę skierowanego do 10 oferentów  zakupiło projektor multimedialny  za kwotę  4 658,-zł.  Ponieważ na zakup projektora zaplanowano w budżecie miasta kwotę 8 000,-zł  dlatego na prośbę Dyrektora Gimnazjum Nr 3 Zarządzeniem Nr 399/2005 Burmistrza Dzierżoniowa z 9.06.2005r. zwiększono zakres rzeczowy zadania polegającego na zakupie projektora multimedialnego dla G-3 o zakup notebooka. Przy użyciu przenośnego komputera możliwa jest szybka konfiguracja sprzętu i realizacja pokazów w dowolnym miejscu.  Po dokonaniu zakupu notebooka za kwotę 3 340,-zł łączne wydatki na zakup sprzętu audiowizualnego dla Gimnazjum Nr 3 wyniosły 7 998,-zł.  co stanowi 99,98% planu finansowego (8.000,-zł).          

Wykonanie rzeczowe – 100%

40. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie 

W 2005r. w wyniku przetargu nieograniczonego dokonano dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie zakupu gastrofiberoskopu za kwotę  40 000,-zł co stanowi 93,45% planu finansowego (42 800,-zł). 

Wykonanie rzeczowe – 100%

41. Zakupy inwestycyjne w OPS

W 2005r. w wyniku złożonego wniosku do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu  Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał środki finansowe w kwocie 3 200,-zł w ramach  których dokonał zakupu komputera za kwotę 3 196,-zł co stanowi 99,88% planu finansowego. 

Wykonanie rzeczowe – 100%

42. OPS – rozbudowa sieci komputerowej

W 2005r. w budżecie miasta zaplanowano kwotę 8 000,-zł na rozbudowę sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach której zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 7 287,-zł co stanowi 91,09% planu finansowego. 

Wykonanie rzeczowe – 100%

43. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - przedszkola

W 2005r. na zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn u w Przedszkolu Publicznym Nr 2 wydatkowano kwotę 3 499,-zł co stanowi 99,97% planu finansowego. 

Wykonanie rzeczowe – 100%

44. Zakup obiektów kinowych (DOK)

W 2005r. w budżecie miasta zaplanowano kwotę 26 000,-zł na zakup obiektywów kinowych dla DOK. W ramach tej kwoty w trybie zapytania o cenę Komisja Przetargowa  powołana przez Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury dokonała oceny złożonych ofert  i wybrała oferenta, który zaproponował najniższą cenę. W związku z powyższym  za kwotę 26 000,-zł  DOK  zakupił 6 obiektywów kinowych wraz z żarówkami i filtrami oraz  projektor  multimedialny co stanowi 100% wykonania finansowego i rzeczowego. Ponieważ obiektywy kinowe w wyniku wyboru najtańszej oferty kosztowały 16 668,-zł dlatego na prośbę Dyrektora DOK-u Zarządzeniem Nr 799/2005 Burmistrza Dzierżoniowa z 16.12.2005r. zwiększono zakres rzeczowy zadania polegającego na zakupie dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury o zakup projektora multimedialnego.

Wykonanie rzeczowe – 100%

45. Modernizacja hotelu OSiR w Dzierżoniowie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu 14 pokoi hotelowych w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1, wybrano ofertę Zakładu Budowlanego ANBUD ze Świdnicy za kwotę 201.000,05 zł., z terminem wykonania – 15.12.2005.  Zakres robót:

· wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z armaturą

· wymiana instalacji elektrycznej

· okładziny ścian

· posadzki

· malowanie

· wymiana stolarki okiennej.

Następnie podpisano aneks zwiększający ilość remontowanych pokoi o dwa na kwotę 28.714,29 zł, ustalając jednocześnie wartość całkowitą robót na kwotę 229.714,34 zł brutto. Termin wykonania pozostał bez zmian. Ponadto wykonano prace związane z wyposażeniem 16 pokoi hotelowych wraz z montażem wyposażenia. W przetargu nieograniczonym  wyłoniono wykonawcę firmę ART.- MEBEL Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe z Wrocławia, za kwotę 48.917,12 zł brutto z terminem wykonania do 31.12.2005. Zakres rzeczowy dotyczący jednego pokoju obejmował:

· wykonanie paneli naściennych wraz z wieszakiem

· podwójne panele zagłówkowe przy łóżku

· komoda

· półki nad komodą

· szafka nocna

· stolik narożnikowy

· półka nad stolikiem

· szafa wnękowa ubraniowa z nadstawką

· krzesła na stelażu metalowym – 2 szt.

OSiR w roku 2005 na przedmiotowe zadanie poniósł koszty w wysokości 292.135,46 zł z czego dofinansowanie ze strony Gminy wyniosło 140.000 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

46. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w spółce administrującej zasobem mieszkaniowym gminy

Zadanie dotyczy objęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów 600 udziałów o nominalnej wartości 1000 zł każdy 

Wykonanie rzeczowe – 100%.

47. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w budownictwie DTBS

Zaplanowaną kwotę wypłacono w I półroczu na podstawie Uchwały Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz aktu notarialnego Rep. A 2442/2005 z dnia 01.04.2005 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia o objęciu udziałów w spółce. W zamian Gmina Miejska objęła 580 udziałów po 1 000 zł każdy.

Wykonanie rzeczowe –100%

48. Dzierżoniowski Fundusz Poręczeń Kredytowych

Wydatek przeznaczony został na powiększenie o 130 000 zł udziałów Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.  

Wykonanie rzeczowe –100%
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