SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

 I INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK

1. Współfinansowanie – modernizacja drogi Dzierżoniów – Łagiewniki
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną mającą na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz zwiększenie przepustowości drogi. Środki na współfinansowanie zadania przekazane na początku IV kwartału zostały w grudniu zwrócone gminie, ze względu na fakt nie wykonania na zlecenie województwa, zamierzonego etapu dokumentacji w 2007 roku. W tej sprawie podpisano stosowny aneks do porozumienia na współfinansowanie tego zadania.
Wykonanie rzeczowe – 0%.

2. Korekta geometrii i zmiana organizacji ruchu docelowego na skrzyżowaniu ulic Bat. Chłopskich (droga nr 384) i Kolejowa/Staszica.

W 2006 roku została wykonana dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania. Jej zatwierdzenie i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę od Wojewody Dolnośląskiego uzyskaliśmy w 2007r. Prace projektowe wykonywali p. Zbigniew Zadrożny i p. Izabela Piwko – Zadrożna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA S.C. z Dzierżoniowa, ul.Bat. Chłopskich 19. Koszt wykonania 18.300 zł brutto. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Wartość robót 517 002,45 zł brutto, termin wykonania do 22.10.2007r.
Zakres robót:

1. Roboty drogowe: likwidacja części nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nowej nawierzchni na rondzie z masy SMA, wykonanie nowej nawierzchni na chodnikach, korekta położenia krawężników wraz z ich wymianą, wykonanie pierścienia przejazdowego z kostki kamiennej, wykonanie wyspy środkowej z gruntu wraz z obsadzeniem roślinnością, wykonanie wysp oddzielających.
2. Roboty elektryczne – wykonanie sieci oświetlenia ulicznego.

3. Odwodnienie terenu: przestawienie dwóch wpustów deszczowych, montaż dodatkowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, montaż studni deszczowych.

4. Oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach przedmiotowego zadania została wykonana dokumentacja techniczna i roboty budowlane związane z budową chodnika przy rondzie w kierunku przejazdu kolejowego. W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę p. Stanisława Matlaka prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dzierżoniowie, za kwotę 34 800,- zł brutto, z terminem wykonania do  5.12.2007r.  Przedmiot zamówienia został wykonany i odebrany. Realizacja zadania obejmuje także pełnienie nadzoru inwestorskiego i  rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

3. Budowa obwodnic miasta Dzierżoniowa – odcinek południowy, wschodni i średnicowy

W 2007 r. przeprowadzona została procedura planistyczna obejmująca m.in. opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa na przeznaczenie gruntów rolnych w obszarze planu na cele nierolnicze, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag oraz uchwalenie planu.
Wykonanie rzeczowe – 90%.

4. Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa –obszaru aktywności gospodarczej.

Zadanie realizowane przy udziale środków unijnych. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 
7 036 641,- zł.; całkowita wartość projektu I etapu 13 017 374,20 zł. Zakres I etapu (rok 2006-2008) obejmuje ulice: Podwalną, Osadniczą, Strumykową, Ciepłowniczą, Andersa, Kopernika, Zieloną.

W 2006 roku wykonano:

1) ul. Kopernika (od ul. Sienkiewicza do ul. Bat. Chłopskich) w zakresie remontu i przebudowy pasa drogowego oraz remontu mostu nad potokiem Brzęczek, wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz remont kładki dla pieszych położonej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Krasickiego 39.

W ramach realizacji tej inwestycji wykonano wymianę betonowych słupów oświetleniowych w ul. Kopernika (od ul. Sienkiewicza do ul. Batalionów Chłopskich). 
2) ul. Andersa w zakresie przebudowy i modernizacji ulicy wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Ponadto wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla potrzeb ogłoszenia zamówienia publicznego dla pozostałych zadań wchodzących w skład I etapu realizacji.
3) Zostało ogłoszony przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na wykonanie pozostałych zadań z I etapu realizacji. Wybrano Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest – Projekt” Sp. z o.o. z Wałbrzycha za kwotę 288 984,00 zł brutto.

W wyniku ogłoszonego w 2007r. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wybrano Konsorcjum Firm: WGW Sp z o.o., u. Piekarska 9, 58-100 Świdnica – Lider Konsorcjum (Pełnomocnik) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BISEK” – wspólnik, za kwotę 8 507 143,03 zł z terminem realizacji do 31.03.2008r. Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. Ulicę Strumykową w Dzierżoniowie – remont i modernizacja ulicy. Remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową ścieżek rowerowych i oświetlenia.

Remont i modernizacja ulicy Strumykowej (od ul. Kolejowej do wjazdu na teren OSiR) obejmuje:

- remont i przebudowę pasa drogowego (jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe)

- remont dwóch mostów nad Potokiem Brzęczek, (od strony OSiR i od strony Centrum)

- remont wiaduktu nad torami kolejowymi

- remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową ścieżek rowerowych i oświetlenia (od ul. Kopernika do ul. Kolejowej).
W 2007 roku zostały zakończone roboty na odcinku od ul.Kopernika do ul.Kolejowej. Na odcinku ul.Strumykowej od ul.Kolejowej do wjazdu na teren OSiR roboty są w toku.

 2. Ulicę Podwalną w Dzierżoniowie – modernizacja ulicy. Budowa oświetlenia ulicznego. Remont nawierzchni ulicy. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

Modernizacja ulicy Podwalnej obejmuje:

- remont nawierzchni na odcinku od firmy INBUD do wjazdu na teren OSiR,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Podwalnej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Strumykowej.

- remont nawierzchni ulicy (od ul. Kilińskiego w kierunku firmy INBUD) – jezdnia i chodniki.

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków. 

Roboty budowlane w toku.
3. Ulicę Osadniczą w Dzierżoniowie – przebudowa nawierzchni drogowej oraz budowa oświetlenia i wymiana sieci wodociągowej z przyłączami do budynków.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę nawierzchni drogowej (jezdni i chodników),

- budowę oświetlenia,

- wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

Roboty budowlane zostały zakończone. 

 4. Ulicę Ciepłowniczą w Dzierżoniowie – remont ulicy wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz budową linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem punktów oświetleniowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- remont nawierzchni ul. Ciepłowniczej (jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik, pobocze) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z montażem punktów oświetleniowych.

Roboty budowlane zostały zakończone.

 5. Ulicę Kopernika w Dzierżoniowie – modernizacja ulicy. Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków. 

Zakres rzeczowy obejmuje:

- modernizację ulicy Kopernika (od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego) w zakresie remontu nawierzchni ( jezdni, chodników) i przebudowę kanalizacji deszczowej. 

- wymianę sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków  na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza.

Roboty budowlane zostały zakończone.

6. Ulicę Zieloną w Dzierżoniowie – modernizacja ulicy. Budowa kanalizacji sanitarnej. Wymiana sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków. 

Modernizacja ulicy Zielonej obejmuje:

- wymianę nawierzchni (jezdni, chodników), 

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia ulicy.

- budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej.

- wymianę sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków wzdłuż ul. Zielonej.

Roboty budowlane w toku.

Na ulicach, na których zostały zakończono roboty budowlane trwają prace związane z uporządkowaniem terenu przyległego, wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu.

Wykazane w tabeli wydatki obejmują także rozliczenie za wykonane w 2006 r. roboty budowlane na ul. Andersa i ul. Kopernika (od ul. Bat. Chłopskich do ul. Sienkiewicza) oraz koszty związane z promocją projektu i przygotowaniem wersji elektronicznej dokumentacji projektowej, opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, dzienniki budów, nadzór autorski oraz roboty dodatkowe w zakresie budowy miejsca postojowego na ul. Osadniczej dla autobusów dowożących dzieci na basen oraz remont przepustu pod drogą ( ul. Ciepłownicza).
Wykonanie rzeczowe za 2007r.– 100% ; wykonanie w odniesieniu do całości projektu (od początku realizacji) – 74%.
5. Dzierżoniów – Przedmieście – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej (ul.Wiejska).

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z siedzibą w Bielawie przy ul. 3 Maja 31,  za kwotę 392 862,71  zł brutto z terminem wykonania do 15.11.2007r.

Zakres robót drogowych obejmował:

1) formowanie poboczy materiałem z korytowania – 150 m3,

2) czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp – 575mb,

3) korytowanie jezdni na gł. 10cm – 2869 m2,

4) ułożenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm – 1959 m2,

5) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem na gr. 5 cm – 1000 m2,

6) ułożenie warstwy wiążącej z asfaltu gr. 4 cm – 2869 m2,

7) ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltu gr. 4 cm – 2869 m2,
8) budowę napowietrznego oświetlenia ulicznego – 9 punktów,

9) remont przepustu.
Na wartość zadania składa koszt wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej, nadzór inwestorski, opłata przyłączeniowa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego.

Na to zadanie otrzymaliśmy dotację wysokości 88 300,- zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

6. Remont chodników na os. Słonecznym przy bud. 6 i  8.

Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe nawierzchni z płytek betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm – 97 m2, regulację krawężników betonowych, regulację studzienek sanitarnych. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę „Renobruk”, Jerzy Pierzchlewicz z siedzibą w Dzierżoniowie. Wartość robót 11 500,- zł. Roboty zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

7. Remont kładki dla pieszych nad rzeką Piławą pomiędzy ul. Nowowiejską 63 a ul. Brzegową.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Jacka Jawnego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA”, Dzierżoniów, za kwotę 51.550,- zł brutto, z terminem wykonania do 31.07.2007r.
Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącej poręczy, wzmocnienie płyty pomostowej, montaż nowych poręczy stalowych, wykonanie nowej nawierzchni cienkowarstwowej, naprawę ceglanych przyczółków i filara ceglanego, wykonanie warstwy hydrofobowej elementów ceglanych. Roboty budowlane zostały wykonane  i odebrane.
Na wydatek inwestycyjny składa się koszt zakupienia dziennika budowy.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

8. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Nowowiejskiej 9-17.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Stanisława Matlaka prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dzierżoniowie, za kwotę 57 950,- zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2007r. Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej, korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Koszt realizacji inwestycji obejmował wykonanie kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

9. Remont schodów na plantach – zejście do ul. Mierniczej.

W I kwartale przeprowadzono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybrano ofertę p. Mirosława Filipiaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „UNI – PROJ”, Dzierżoniów, za kwotę 1.900,- zł brutto, z terminem wykonania do 16.04.2007. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana.

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych – p. Janusza Mikułę prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.P.H. i U. MIK – TRANSBET, Dzierżoniów, za kwotę 27.000,- zł brutto, z terminem wykonania do 31.08.2007 r.  Zakres robót obejmował: rozbiórkę istniejących schodów terenowych, wykonanie nowej konstrukcji i odwodnienia schodów, wykonanie balustrad oraz okładziny schodów terenowych kostką betonową. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

10. Remont kwartałów wewnątrz budynków przy: ul. Bohaterów Getta 1,3,5; Rynek 47,48,49; ul. Klasztornej  2-4 oraz ul. Wrocławskiej 1-3.
Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. Została wybrana oferta p. Piotra Józefczyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. VENED z siedzibą w Bielawie. Wartość prac projektowych 9 700,- zł brutto. Termin wykonania do 20.12.2007. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

11. Budowa łącznika i parkingu na os. Błękitnym, na wysokości bloku nr 21.

W I kwartale przeprowadzono zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybrano ofertę p. Mirosława Filipiaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „UNI – PROJ”, Dzierżoniów, za kwotę 7.300,- zł brutto, z terminem wykonania do 16.05.2007. Zakres prac projektowych dotyczył: budowy jednokierunkowego łącznika drogowego pomiędzy blokami nr 21 i 14 wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem; zagospodarowanie kwartału terenu pomiędzy blokami nr 22,21,14,12 polegające na budowie parkingu, dojazdu do bloku nr 12 oraz remoncie chodników. 
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Tomasza Cydzika prowadzącego działalność gospodarczą p.n.: Wykonawstwo Robót Drogowych, Dzierżoniów ul. Wł. Andersa 23/3, za kwotę 233 098,70,- zł brutto, z terminem wykonania do 15.11.2007r. 

Zakres robót obejmował:  

1) budowę łącznika z kostki betonowej gr. 8 cm – 391,1 m2,

2) budowę chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, - 209,9 m2,

3) budowę parkingu o nawierzchni asfaltowej – 886,1 m2,

4) budowę kanalizacji deszczowej fi 160 – 57,5 mb i fi 200 – 18,5 mb,

5) budowę oświetlenia ulicznego -3  punkty i przestawienie 1 słupa istniejącego,

6) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Roboty zostały wykonane i odebrane.

W ramach robót dodatkowych zlecono remont chodnika na wysokości bud.22. Na koszt zadania składa się także nadzór inwestorski i zakup dziennika budowy.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

12. Wykonanie drogi dojazdowej na wysokości budynku nr 3 przy ul. Sienkiewicza. 
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Jacka Jawnego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA”, Dzierżoniów, za kwotę 22.470,- zł brutto, z terminem wykonania do 30.05.2007r.  Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożenie krawężników betonowych. W ramach robót dodatkowych zlecono tej firmie wykonanie remontu chodnika z kostki kamiennej na pow. 5m2 za kwotę 1 000,40 zł brutto. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Koszt inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

13. Budowa schodów przy ul. Młyńskiej. 

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę p. Piotra Józefczyka prowadzącego działalność gospodarczą pn. VENED z siedzibą w Bielawie. Wartość prac projektowych 3 500,- zł brutto. Termin wykonania do 31.08.2007. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Stanisława Matlaka prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Ogólnobudowlany, Dzierżoniów ul. Pocztowa 8/4, za kwotę 9 850,- zł brutto, z terminem wykonania do 15.11.2007r.  

Zakres robót obejmował: 

1) wykonanie podwalin żelbetowych,

2) wykonanie płyty zbrojonej konstrukcyjnej,

3) wykonanie nawierzchni schodów z kostki betonowej gr. 6 cm,

4) wykonanie dojść  (chodników) z kostki betonowej gr. 6 cm,

5) dostawę i montaż poręczy stalowych.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

14. Budowa parkingu i drogi dojazdowej dla budynków komunalnych przy ul. Prusa. 

W drodze przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę p. Jerzego Pierzchlewicza prowadzącego działalność gospodarczą pn. RENOBRUK z siedzibą w Dzierżoniowie za kwotę 55 000,- zł brutto z terminem wykonania do 30.09.2007r. Zakres robót obejmował:

1. Roboty drogowe: wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 30 cm; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – 260m2; ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 88 mb.

2. Kanalizacja deszczowa: ułożenie rurociągu  - 28 mb; wykonanie studni – 1 szt.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Zadanie obejmuje koszt oznakowania.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

15.  Wymiana nawierzchni odcinka chodnika przy ul. Wrocławskiej

Zadanie obejmowało rozebranie nawierzchni asfaltowej, korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

16. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Groszkowej

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i umowy ZK/342/124/07 roboty wykonała firma WRD Tomasz Cydzik z Dzierżoniowa.

Zakres robót  obejmował:

· zdjęcie odcinka nawierzchni ulicy wykonanej z betonu asfaltowego,

· wykonanie wykopu,

· wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z dwiema studzienkami,

· wpięcie nowo wykonanej kanalizacji do istniejącej studzienki, 

· wykonanie próby szczelności kanalizacji,

· zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu, 

· wykonanie i wyprofilowanie koryta,

· wykonanie warstwy odsączającej,

· wykonanie podbudowy,

· ułożenie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

· dokonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

17. Budowa i przebudowa dróg gminnych pod uruchomienie terenów inwestycyjnych – budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej (obok WSSE).

Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem ulicznym , stacją Trafo dla potrzeb tego oświetlenia, kanalizacją deszczową i teletechniczną wybrano ofertę Spółki Akcyjnej ENERGOPOL – POŁUDNIE, Sosnowiec, za kwotę 2 192.820,04 zł brutto, z terminem wykonania do 31.07.2007r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Na koszt zadania składa się wykonanie kosztorysów inwestorskich dla tego etapu robót .

To zadanie dotyczy także wykonania dokumentacji projektowej  budowy drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną. Prace projektowe wykonał p. Zbigniew Zadrożny i p. Izabela Piwko – Zadrożna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowo – Konsultacyjne SIGMA S.C. z Dzierżoniowa, ul. Bat. Chłopskich 19. Koszt wykonania 17.934,- zł brutto. Termin do 30.04.2007r. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. 
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę Zakład Techniki Ochrony Środowiskowej „FOLEKO” ze Świdnicy, na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną , za kwotę 845 575,90,- zł brutto, z terminem wykonania do 18.09.2007r. 
Zakres robót obejmował: 
1) budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, szer. 7m – 207,6 m,
2) budowę obustronnych chodników o szerokości 2 m,

3) budowę kanalizacji deszczowej fi 315 mm,

4) budowę oświetlenia ulicznego oraz dwutorowej kanalizacji sieci teletechnicznej,

5) wykonanie przepustu

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane

Dla realizacji budowy kanału deszczowego dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy drodze wewnętrznej, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej p. Witoldowi Chmielewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą p.n. Biuro Inżynierskie INWEST z Dzierżoniowa, za kwotę 13 420 zł, z terminem wykonania do 10.09.2007r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na  przełożenie sieci elektroenergetycznej napowietrznej na sieć kablową. Wybrano ofertę p. Krzysztofa Kuśnierskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Zakład Robót Elektrycznych EL – MONT z Dzierżoniowa za kwotę 235 826,84 zł, z terminem wykonania do 15.12.2007r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
W ramach tego zadania wybudowano kanał deszczowy dla odprowadzenia wód opadowych z terenów strefy przemysłowej (wzdłuż torów kolejowych). Wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Jacka Jawnego prowadzącego działalność gospodarczą p.n.Przedsiebiorstwo Wielobranżowe BAZA z Dzierżoniowa, za kwotę 353 800,- zł, z terminem wykonania do 5.12.2007r.Zakres robót obejmował:

- budowę sieci kanalizacji odwadniającej z rur fi 1000mm betonowych kielichowych – 472mb,

- dostawę i montaż studni żelbetowych średnicy 1400mm – 10 szt. 

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Dla potrzeb przełożenia rowu melioracyjnego i jego zarurowaniu ogłoszono zamówienie publiczne. Wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Jacka Jawnego prowadzącego działalność gospodarczą p.n.Przedsiebiorstwo Wielobranżowe BAZA z Dzierżoniowa, za kwotę 57 340,- zł, z terminem wykonania do 30.11.2007r. Zakres robót obejmował: budowę kanału deszczowego średnicy fi 600mm – 115 mb oraz dostawę i montaż 3 szt. Studni żelbetowych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. 

Na koszt inwestycji składa się pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

18. Remont dachu przy ul. Nowowiejskiej 88.

Wykonawcą remontowych robót budowlanych wybranym w drodze zamówień publicznych jest p. Adam Stawowczyk prowadzący działalność gospodarczą pn.EXDACH z siedzibą w Dzierżoniowie. Wartość robót 26 993,79 zł brutto z terminem wykonania do 3.07.2007r. Roboty zostały wykonane i odebrane. Na koszt zadania składa się wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb przeprowadzenia zamówienia publicznego.
Wykonanie rzeczowe – 100%

19. Remont dachu budynku TPD przy ul. Nowowiejskiej 73.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robot budowlanych p. Piotra Żygadło prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Firma Usługowo-Handlowa „BOLPOL” z siedzibą w Bielawie, za kwotę 100 944,83 zł brutto, z terminem wykonania do 27.11.2007.

Zakres rzeczowy robót obejmował wymianę:

1) pokrycia dachowego z zastosowaniem dachówki karpiówki,

2) łat drewnianych i montaż kontrłat,

3) stolarki okiennej i drzwiowej w wieżyczce,

4) obróbek blacharskich,

5) instalacji odgromowej,

6) barierki stalowej (odtworzenie),

7) ocieplenie części strychu i klatki schodowej,

8) wzmocnienie 3 belek nośnych wieżyczki.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Koszt zadania obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach zlecenia dodatkowego wykonano usunięcie awarii c.o. oraz likwidację zsypu przy budynku.

Wykonanie rzeczowe – 100%

20.  Regulacja stanu terenowo-prawnego

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wpłatę kolejnej raty w wysokości 500 000 zł z tytułu nabycia udziału w szkole gimnazjalnej od Starostwa Powiatowego, która została dokonana zgodnie z aktem notarialnym do 30.06.2007 r. Pozostała kwota dotyczy kosztów bieżących odszkodowań i wywłaszczenia. Niepełne wykonanie zadania wynika z faktu, iż właściciel działki przeznaczonej pod budowę drogi gminnej przy ul. Kilińskiego zaproponował cenę sprzedaży znacznie przewyższającą kwotę zarezerwowaną w budżecie na 2007 rok.
Wykonanie rzeczowe – 86%

21. Dzierżoniowskie Centrum Biznesu (Rynek 36) – remont korytarza

Na wykonanie dokumentacji projektowej, w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę p. Emiliana Kwietnia prowadzącego działalność gospodarczą pn. Biuro Konstrukcji Budowlanych „ROYPEK” Dzierżoniów, za kwotę 8 088,60 zł brutto, z terminem wykonania do 5.08.2007. Zakres prac projektowych obejmował: wzmocnienie stropu na całości II piętra, wykonanie instalacji elektrycznej na tym piętrze, remont korytarza, remont pomieszczeń w zakresie naprawy w związku ze wzmocnieniem stropu oraz po robotach elektrycznych. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%
22. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości.

Koszt wykazany w tabeli dotyczy przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej Energia Pro. 
Zgodnie z podpisaną umową nr 42/2006/03/TR4 z dnia 21 grudnia 2006 z Energia Pro w Wałbrzychu, koszt przyłączenia II raty należało uiścić w 2007 roku. 

Wykonanie rzeczowe –100%

23. Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybrana została oferta p. Rafała Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Autorska Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Pieszycach. Wartość prac projektowych 34.160,- zł brutto. Termin wykonania 30.11.2007r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%

24. Adaptacja pomieszczenia w Wieży Ratuszowej na mennicę.

Przeprowadzone zamówienie publiczne na wykonanie prac projektowych dało wynik w postaci wyboru oferty p.Rafała Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Autorska Pracownia Architektoniczna z Pieszyc za kwotę 19 000,- zł brutto, z terminem wykonania do 15.12.2007. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

25. 
Wykonanie monitoringu przeciwpożarowego i telewizyjnego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano ofertę P.W.CORMAX Spółka z o.o. z Dzierżoniowa za kwotę 197 000,- zł brutto, z terminem wykonania do 10.12.2007r. Zakres prac obejmował:

- dostawę i montaż systemu automatycznego wykrywania pożaru, w tym ułożenie okablowania i montaż urządzeń,

- dostawę i montaż systemu telewizji dozorowej, w tym ułożenie okablowania i montaż urządzeń,

- wykonanie robót budowlanych towarzyszących i technologicznych..

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Na koszt zadania składa się pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakup dziennika budowy oraz wykonanie robót dodatkowych (dodatkowe czujki i montaż kamer na wieży).

Wykonanie rzeczowe – 100%

26. Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – szkoły podstawowe.

Został złożony wniosek o uzyskanie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW na realizację w/w inwestycji dla SP nr 9, który uzyskał akceptację. Otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 1 049 890 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawstwo robót budowlanych. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAX z Wałbrzycha za kwotę 1 399 959,15 zł brutto, z terminem wykonania do 30.11.2007r.  Zakres robót obejmował:

1. Ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbkami blacharskimi.

3. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Wymianę instalacji odgromowej

5. Usprawnienie instalacji c.o.

Na koszt realizacji inwestycji składa się wartość pełnienia nadzoru inwestorskieg, zakup dziennika budowy oraz aktualizacęi kosztorysów inwestorskich dla potrzeb zamówienia publicznego i składanego wniosku  do WFOŚiGW.
Wykonanie rzeczowe – 100%.
27. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę konsorcjum firm: p. Jerzego Pierzchlewicza prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Renobruk” z Dzierżoniowa i p. Tadeusza Morusa prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Budmel” korty, boiska sportowe z Trzebnicy. Wartość robót 470.544,- zł ,  termin wykonania do 31.05.2008r.  Zakres robót obejmuje:

1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
2) malowanie linii w kolorze kontrastowym,

3) budowę drenażu odwadniającego,

4) budowę ogrodzenia boiska,

5) dostawę i montaż wyposażenia boiska

Na koszt zadania składa się wykonanie dokumentacji projektowej przez p. Andrzeja Krassowskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. BIOTREM Pracownia Projektowania i Reklamy z Obornik Śląskich za kwotę 8 540,- zł. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wydatek inwestycyjny obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

28. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę konsorcjum firm: p. Jerzego Pierzchlewicza prowadzącego działalnośc gospodarczą p.n. „Renobruk” z Dzierżoniowa i p. Tadeusza Morusa prowadzącego działalność gospodarczą p.n. „Budmel” korty, boiska sportowe z Trzebnicy. Wartość robót 470.544,- zł. termin wykonania do 31.05.2008r.  Zakres robót obejmuje:

1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,

2) malowanie linii w kolorze kontrastowym,

3) budowę drenażu odwadniającego,

4) budowę ogrodzenia boiska,

5) dostawę i montaż wyposażenia boiska

Na koszt zadania składa się wykonanie dokumentacji projektowej przez p. Andrzeja Krassowskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. BIOTREM Pracownia Projektowania i Reklamy z Obornik Śląskich za kwotę 8 540,- zł. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wydatek inwestycyjny obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

29. Termomodernizacja obiektów oświaty i kultury – przedszkola.
Został złożony wniosek o uzyskanie preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW na realizację powyższego zadania w obiektach PP nr 1, NP. nr 5, PP nr 2, który uzyskał akceptację. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawstwo robót budowlanych w budynku PP nr 2 wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Dzierżoniowa za kwotę 234 569,60 zł brutto z terminem wykonania do 15.10.2007. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian zewnętrznych i stropów, modernizację instalacji c.o.w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i audycie termoenergetycznym. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Z WFOŚiGW otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 150 000,- zł.
Wykonanie rzeczowe – 100%.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawstwo robót budowlanych w budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka” wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Dzierżoniowa za kwotę 332 962,77 zł zł brutto, z terminem wykonania do 20.11.2007. Zakres robót obejmował: wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i stropów, wymianę zaworów grzejnikowych na urządzenia termostatyczne + termoizolacja przewodów instalacji cieplnej. Koszt inwestycji obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie wykonania projektu a następnie robót budowlanych naprawy podparcia słupa więźby dachowej oraz podparcia drewnianego stropu, wymianę przyłącza energetycznego do budynku, wzmocnienie i wymianę elementów stropu nad I i II piętrem, wykonanie podbicia dachu i wentylacji. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Z WFOŚiGW otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 164 000,- zł.
Koszt wykazany w tabeli dotyczy także aktualizacji kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych dla potrzeb zamówień publicznych i składanych wniosków  do WFOŚiGW, oraz koszt pełnienia nadzorów inwestorskich.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

30. Likwidacja barier architektonicznych – montaż windy i podnośnika do wejścia głównego PP2.
Wykonawcą dokumentacji projektowej, wybranym w drodze zamówienia publicznego jest p. Rafał Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pn. Autorska Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Pieszycach. Wartość prac projektowych 4 500,- zł brutto. Termin wykonania 31.08.2007r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe –100%
31. Budowa Szkoły Gimnazjalnej.
Wydatek inwestycyjny wykazany w tabeli dotyczy kosztów opłaty za c.o.  W związku z tym, że obiekt nr 8 socjalno – żywieniowy jest terenem budowy (I kondygnacja).
Wykonanie rzeczowe – 100%

32. Adaptacja budynku przy ul. Nowowiejskiej 88 na Środowiskowy Dom Samopomocy.
Na wykonanie prac projektowych wybrano ofertę p. Rafała Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Autorska Pracownia Architektoniczna z Pieszyc, za kwotę 18 000,- zł brutto, z terminem wykonania do 15.12.2007. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe – 100%

33. Adaptacja budynku przy ul. Złotej 8 na Ośrodek Pomocy Społecznej.
W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę p.Janusza Kuzika prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Biuro Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa, za kwotę 34 160,- zł, z terminem wykonania do 20.12.2007r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe –100%

33. Modernizacja źródeł ciepła staromiejskiego placówkach oświatowych staromiejskiego pomocy społecznej – modernizacja kotłowni OPS.
Przeprowadzono przetarg na wykonawstwo robót budowlanych. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego GEDEON , Spółka Jawna z Dzierżoniowa za kwotę 129 585,31 zł z terminem wykonania do 17.09.2007r.
Zakres robót obejmował:

1. Roboty demontażowe w kotłowni.

2. Roboty konstrukcyjno – budowlane w tym wykończeniowe.

3. Roboty branży sanitarnej w tym wod-kan, co, gazowej i wentylacyjnej

4. Roboty branży elektrycznej

5. Montaż kotła gazowego wraz z automatyką

6. Wymianę wkładu kominowego.

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Na koszt realizacji zadania składa się pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakup dziennika budowy.

Wykonanie rzeczowe – 100%

34. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kilińskiego 8 na jadłodajnię dla potrzebujących.
Realizacja zadania rozpoczęła się w 2006r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w wyniku, którego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MAX – Spółka Jawna z siedzibą w Wałbrzychu, za kwotę 554 734,00 zł brutto, z terminem wykonania do 30.05.2007r. Zakres robót obejmował przebudowę pomieszczeń po byłym Przytulisku na zaplecze kuchenne i jadłodajnię oraz przebudowę pomieszczeń po byłym barze na świetlicę środowiskową i zaplecze socjalne dla bezdomnych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Koszt zadania obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

W 2007 r. przeprowadzono zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia kuchni i mebli ze stali kwasoodpornej wraz z montażem. Wybrano ofertę p. Agnieszki Kowalskiej prowadzącej działalność gospodarczą pn. Gastrotech Polska S.C. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę 45 420,60 zł brutto, z terminem wykonania do 6.08.2007. Prace zostały wykonane i odebrane. Ponadto koszt zadania obejmuje dostawę i montaż okapu kuchennego z blachy kwasoodpornrj, dostawę i montaż dwóch pochwytów w WC dla osób niepełnosprawnych, dostawę i montaż rolet okiennych, montaż stalowej balustrady, wyposażenie ppoż, wyposażenie pomieszczeń w meble.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

35. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej.
Gmina złożyła wniosek o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania.  Dofinansowanie zostało przyznane i w dniu 30.09.2005 została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu z Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów – dofinansowanie nie większe niż 5.377.188,40 zł. Termin zakończenia finansowego realizacji do 20.02.2008. 
Zostało ogłoszone zamówienie publiczne na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wybrano ofertę firmy Komplet Inwest Spółka Jawna z Gorzowa Wlkp za kwotę 488.000 zł brutto. 

W grudniu 2005r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano ofertę p. Edwarda Rataja prowadzącego działalność gospodarczą pn. SANBUD, Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne, Kalisz, ul. Karpacka 12. Koszt wykonania 13.283.631,25 zł brutto. W okresie od rozpoczęcia robót budowlanych (14.04.2006) do zakończenia zadania wykonano:

1. Blok Biologiczny – 100% (roboty budowlane)

2. obiekt nr 31 WKFz i 31A Trzon komunikacyjny – 100%

3. obiekt nr 4 Komora rozdziału ścieków K5 i kanał do bloku biologicznego – 100%
4. obiekt nr 5 Komora defosfatacji i kanał do komory K-6 – 100% (roboty przygotowawcze) i 100% (roboty budowlane, instalacyjne i technologiczne)

5. obiekt nr 6 Komora połączeniowa K6 i kanał do komory K-5 – 100% 

6. obiekt nr 36 Agregatornia, obiekt 37 kotłownia, nr 39 Dyspozytornia – 100% 
7. obiekt nr 7 Komora denitryfikacji – 100% 
8. obiekt nr 9 – komora rozdziału – 100% 

9. obiekt nr 11 – komora nitryfikacji – 100% 

10. obiekt nr 12 komora K7 i kanały – 100% 

11. obiekt nr 24 – komora rozdziału – 100%
12. obiekt nr 19 – pompownia osadu recylkulowanego – 100 % 
13. obiekt nr 13 – osadniki wtórne – 100% 
14. sieci międzyobiektowe – 100% 

15. obiekt nr 15 – stacja dmuchaw – 100%
16. obiekt nr 8 – pompownia ścieków osadu wstępnego – 100%.

17. Obiekt nr 29 i nr 30 – Awaryjny zbiornik osadu i zbiorniki osadu przefermentowanego – modernizacja – 100%

18. Przebudowa w obiekcie nr 27 – 100%

19. Komora pomiarowa K-15 – 100%

20. Obiekt 32. Fundament pod łapacz piany – 100%

21. Obiekt 33. Fundament pod odsiarczalnik – 100%

22. Obiekt nr 34. Fundament pod węzeł biogazu – 100%

23. Obiekt nr 35 – Fundament pod pochodnie gazu – 100%

24. Obiekt nr 28 – Budynek technologiczny z klatką schodową – 100%

25. Obiekt nr 38 – Fundament pod pochodnie gazu – 100%

26. Sieci i instalacje biogazu – 100%

27. Sieci cieplne preizolowane – 100%
28. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna deszczowa i sanitarna – 100%

29. Instalacje wewnętrzne wod – kan i wentylacja – 100%

30. Roboty elektryczne – 100%

31. Obiekt nr 18, 18A – studnia zbiorcza osadu wtórnego – 100%

32. Drogi i place – 100%

33. Zagospodarowanie terenu – 100%
34. Przykrycie kanałów, pomosty i barierki na komorach (przy obiektach 4,5,6) – 100%

35. Obiekt 22 – Komora pomiarowa – 100%

36. Przyłącze gazu n/ć 50 – 100%

37. Rozruch –  100%.
Inwestycja została zakończona i odebrana.

Na koszt zadania składają się wydatki dotyczące promocji projektu.

Oprócz środków unijnych zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości: 3.476.000 zł pożyczki i  3.476.000 zł dotacji.

Wykonanie rzeczowe - 100%.

37. Modernizacja oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia ul. Pieszyckiej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robot budowlanych p. Jana Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. ZHU „FIREL”, Dzierżoniów, za kwotę 113.426,93 zł brutto, z terminem wykonania do 30.06.2007.
Zakres robót obejmował: montaż stalowych słupów ocynkowanych 10m z wysięgnikiem , na prefabrykowanych fundamentach – 24 szt wraz z budową linii zasilającej, montaż na wysięgnikach opraw oświetleniowych – 25 kpl. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Koszt zadania obejmuje nadzór inwestorski oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonanie rzeczowe –100%.

36. Budowa oświetlenia toru rowerowego staromiejskiego parku przy ul. Sikorskiego

W związku z budową oświetlenia ciemnych miejsc w Dzierżoniowie zadanie polegało na oświetleniu toru rowerowego parku. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacowana wartość zadania wynosiła 17 223,76 zł, zaś wykonanie wyniosło 8 804,17 zł. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci informacji cenowej i zgodnie z umową ZK/342/35/07 roboty wykonał Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT Krzysztof Kuśnierski.
Wykonanie rzeczowe –100%.

37.  Oświetlenie wschodniej strony Rynku 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i zgodnie z umową  ZK/342/62/07 roboty wykonała Firma „Firel” Jan Borkowski. Wartość robót wyniosła 27.473,78 zł. 
Wykonanie rzeczowe –100%.

40. Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II.
W wyniku przeprowadzonego w 2006r. konkursu jednoetapowego na realizację pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II wraz z opracowaniem koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Świdnickiej została wybrana praca konkursowa złożona przez zespół: kierownik zespołu – rzeźbiarz ad. Maciej Albrzykowski, Wrocław, ul. Worcella 10/14, prof. Dr hab. Grażyna Jaskierska, mgr inż. Izabela Shen-Wójcik. Wartość prac – 125.000 zł. brutto. Ta kwota obejmuje także montaż pomnika oraz jego oświetlenie. Wykonana w 2006r. dokumentacja obejmuje projekt zagospodarowania terenu, branży drogowej, oświetlenia i odwodnienia terenu, programu prac konserwatorskich, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt uzyskał ze Starostwa Powiatowego zatwierdzenie i decyzję pozwolenia na budowę.

Zakończono prace związane z wykonaniem postaci Ojca Świętego. Rzeźba została pozostawiona w nieodpłatnym depozycie na terenie ASP we Wrocławiu. Zostanie ustawiona przez wykonawcę po wykonaniu robót związanych z zagospodarowaniem terenu- opłatę z tego tytułu poniesie Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, które zebrało kwotę 15 600,- zł.na poczet budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Planowany termin zakończenia robót koniec września 2008r. Koszt wykazany w tabeli dotyczy także nadzoru archeologicznego i zakupu dziennika budowy.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

38. Inwestycje w placówkach kultury, oświaty i pomocy społecznej – rozbudowa bazy DOK.
Został ogłoszony konkurs jednoetapowy na wykonanie koncepcji rozbudowy bazy DOK. Wybrano pracę konkursową biura projektowego SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY, Czarnowąsy, za kwotę 102 900,- zł, z terminem wykonania do 22.12.2007. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. 

Koszt wykazany w tabeli dotyczy także wynagrodzenia architekta – przewodniczącego Sądu Konkursowego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.
42. Budowa obeliska Kresowiaków na Cmentarzu Komunalnym
Na podstawie umowy ZK-342/1/25 z dnia 2007-05-04 zlecono do wykonania  Robertowi Kaczorowskiemu i Remigiuszowi  Oszywie (Kamieniarstwo, ul. Młynarska 4, 58-240 Piława Górna), wykonanie „Obeliska dla Kresowiaków” w wersji z ułożeniem kostki granitowej, na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Wrocławskiej w Dzierżoniowie. Łącznie wartość zamówienia 9400,00 zł brutto. Termin wykonania zamówienia                  14 września 2007. 
Wykonanie rzeczowe – 100%.

43. Wykonanie toru rowerowego przy ul. Sikorskiego

Wykonano następujące elementy toru rowerowego BMX przy ulicy Sikorskiego:

1. Roboty ziemne przygotowawcze (formowanie i kształtowanie skarp i zakrętów koparko- ładowarką ręcznie)

2. Utwardzenie toru mieszankami kamiennymi i miałem kamiennym

3. Wykonanie studni betonowych

4. Ułożenie krawężników pola startowego

5. Wykonanie palisady drewnianej wokół pola startowego

Łączna wartość zamówienia 26 962,00 zł brutto.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

44. Obiekty sportowe – modernizacja stadionu miejskiego.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Wybrana została oferta p. Rafała Maciejewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Autorska Pracownia Architektoniczna z siedzibą w Pieszycach. Wartość prac projektowych 86 803,- zł brutto. Termin wykonania 30.11.2007r. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. 
Wykonanie rzeczowe – 100%

45. Modernizacja hali sportowej OSiR w Dzierżoniowie.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 900 000,- zł, w tym: w roku 2007 – 50 000,- zł, 2008 – 700 000,- zł, 2009 – 
150 000,- zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 80 000,- zł dotacja i 777 000,- zł pożyczka.

 Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z siedzibą w Dzierżoniowie za kwotę 1 205 716,86 zł brutto, z terminem wykonania do 05.12.2007r. Zakres robót obejmuje: dostawę i montaż kolektorów słonecznych wraz z ich podłączeniem do systemu CWU oraz przebudowę dachu zespołu szatniowego, remont zespołu szatniowego w budynku hali sportowej, w zakresie remontowych robót budowlanych, wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan wraz z białym montażem, instalacji c.o. wraz z wymianą osprzętu oraz instalacji elektrycznych wraz z osprzętem, budowę parkingu wraz z regulacją urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie terenu.
Na koszt realizacji tego zadania składa się wykonanie dokumentacji projektowej dla wymiany wewnętrznych instalacji w szatniach, roboty dodatkowe dotyczące remontu pomieszczeń sędziowskich, wykonania wentylacji w szatniach, dodatkowej kanalizacji odwadniającej przy parkingu, oświetlenia korytarza przy szatniach oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe – 100%.

46. Boisko do gier sportowych przy ul. Garbarskiej.
W I kwartale zostało ogłoszone zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych – wybrano ofertę p. Jacka Jawnego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA”, Dzierżoniów, za kwotę 75.640,- zł brutto, z terminem wykonania do 30.07.2007r.  Przedmiot umowy obejmował: budowę boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 35 x 20m, budowę boiska do koszykówki o nawierzchni bitumicznej o wym. 14 x 26 m, wykonanie ogrodzenia oraz odwodnienia terenu. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Wydatek inwestycyjny obejmuje wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rzeczowe –100%
47. SKATE PARK – budowa ekranu akustycznego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej wybrano ofertę p. Emiliana Kwietnia prowadzącego działalność gospodarczą p.n.: Biuro Konstrukcji Budowlanych ROYPEKT z siedzibą w Dzierżoniowie, za kwotę 4 200,00 zł brutto z terminem wykonania do 10.10.2006. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.  
Na realizację robót budowlanych wybrano ofertę p.Henryka Urzędowskiego prowadzącego działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane REM – BUD z Dzierżoniowa za kwotę 49 000,- zł z terminem wykonania do 10.12.2007r. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe –100%

48. Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszycka

Wydatek w wysokości 20 000 zł wynika z tytułu nabycia przez Gminę Miejską Dzierżoniów nakładów poniesionych przez WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na infrastrukturę techniczną w postaci drogi wewnętrznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie rzeczowe –100%

49. Zakupy inwestycyjne – droga ul. Strefowa

W celu pozyskania nowych inwestorów dla podstrefy Dzierżoniów WSSE INVEST-PARK budowana jest droga pod nazwą ul. Strefowa. Realizacja tego zadania przebiega etapowo. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta II etap             ul. Strefowej o długości 470 m został zrealizowany i sfinansowany przez WSSE sp. z o.o. w wysokości 1 478 150,72 zł brutto w tym podatek VAT 22% (266 551,77 zł). 

Wybudowany odcinek drogi został przekazany na własność gminy.

Wykonanie rzeczowe –100%

50. Dostawa i montaż drzwi automatycznie otwieranych do BOK.

W drodze zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych p. Piotra Mihilewicza prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.P.H.U. „ROMIS”, Dzierżoniów, za kwotę 12 951,52 zł brutto, z terminem wykonania do 30.04.2007.
Zakres robót obejmował: demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, dostawę i montaż drzwi automatycznie otwieranych, wykonanie zasilania elektrycznego drzwi. Roboty zostały wykonane i odebrane.
Wykonanie rzeczowe –100%
51. Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu

W roku 2007 dokonano zakupu samochodu służbowego marki SKODA na potrzeby Urzędu Miasta.

Wykonanie rzeczowe – 100%

52. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Miasta

W roku 2007 zakupiono następujący sprzęt: 

1) kserokopiarkę dla wydziału PN za kwotę 4 480,00 zł

2) regały przesuwane do archiwum Urzędu za kwotę 27 389,00 zł
Wykonanie rzeczowe – 100%

53. Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta Dzierżoniów
Realizacja zadania inwestycyjnego za 2007 r. objęła zakup licencji i wdrożenie systemów ewidencyjno-transakcyjnych opartych o technologię SQL w Wydziale Finansowo-Budżetowym i Referacie Spraw Obywatelskich. W zakresie zadań wdrożeniowych ujęte zostało przeniesienie baz danych, konfiguracja systemu i szkolenia użytkowników. Zakup licencji dotyczył:

a) Systemu obsługi kasy KASA+


- 3 stanowiska
b) Systemu księgowo-finansowego FKB+

- 6 stanowisk
c) Systemu windykacji opłat i podatków WIP+
- 9 stanowisk

d) Systemu ewidencji nieruchomości POGRUN+
- 3 stanowiska
e) Systemu ewidencji ludności ELUD+

- 6 stanowisk
f) Systemu obsługi wyborów WYB+


- 1 stanowisko
Zadanie obejmowało również zakup serwera baz danych.  

Wykonanie rzeczowe – 100%

54. Interaktywny przewodnik po mieście Dzierżoniowie
Projekt polegał na opracowaniu i wdrożeniu w formie witryny internetowej interaktywnego wirtualnego przewodnika po mieście Dzierżoniowie i umieszczeniu go na stronie internetowej Urzędu Miasta. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz budżetu państwa. 

Wykonanie rzeczowe – 100%

55. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – szkoły podstawowe

W 2007 r w ramach zaplanowanej dotacji Szkoła Podstawowa Nr 5 dokonała zakupu kserokopiarki za kwotę 4 000,-zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%

56. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – szkoły podstawowe

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 16 000,-zł zakupiono:

1) projektor multimedialny (zestaw) za kwotę 8 000,-zł dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie,

2) zestaw komputerowy za kwotę 3 999,-zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie,

3) zestaw komputerowy za kwotę 4 000,-zł dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dzierżoniowie

Wykonanie rzeczowe – 100%

57. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – gimnazja

W 2007r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 4 000,-zł w ramach, której zakupiono dla Gimnazjum w Zespole Gimnazjów Nr 3 zestaw komputerowy za kwotę 3 782,-zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%

58. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – gimnazja

W ramach zaplanowanej kwoty na zakup inwestycyjny w gimnazjum w wysokości          8 000 zł dokonano zakupu kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum w Zespole Gimnazjów        Nr 3 w Dzierżoniowie za kwotę 5 999,-zł

Wykonanie rzeczowe – 100%

59. Zakup projektora i ekranu dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanej na realizację zadania kwoty 4 014,-zł w okresie sprawozdawczym dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zakupiono  projektor PLC-XU 48 za kwotę  4 013,80 zł

Wykonanie rzeczowe – 100%

60. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2007r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 10 000,-zł w ramach, której w okresie 2007r. zakupiono dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 3 zestawy komputerowe za kwotę 8 127,40 zł

Wykonanie rzeczowe – 100%

61. Zakup pieca do remontowanego budynku przy ul. Parkowej 4a w Dzierżoniowie
W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanej kwoty 15 000,-zł dokonano zakupu  kotła gazowego wraz z wyposażeniem  za kwotę 14 400,-zł w tym:

1) kocioł gazowy Viesmann Vitogas 100 42 KW z regulatorem pogodowym vitronic 150,

2) stacja uzdatniania wody aquaset 500,

3) zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 l.

Kocioł ten został zamontowany w budynku przy ul. Parkowej 4b w Dzierżoniowie, dzierżawionym od Gminy Miejskiej Dzierżoniów przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie

Wykonanie rzeczowe – 100%

62. Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty – przedszkola

W ramach zaplanowanej kwoty na zakupy inwestycyjne w przedszkolach w wysokości 8 000,-zł dokonano zakupu:

1) patelni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego Nr 7 za kwotę 3 752,23 zł.,

2) kserokopiarki dla Przedszkola Publicznego Nr 1 za kwotę 4 000,-zł.  

Wykonanie rzeczowe – 100%

63. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – przedszkola publiczne
W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 8 000,-zł zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 8 000,-zł w tym: 

1) zestaw komputerowy z oprogramowaniem do księgowości dla Przedszkola Publicznego nr 2 za kwotę 4 000,-zł,

2)  zestaw komputerowy dla Przedszkola Publicznego Nr 7 za kwotę 4 000,-zł

Wykonanie rzeczowe – 100%

64. Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych – przedszkola niepubliczne

W okresie sprawozdawczym w ramach zaplanowanych na realizację w/w zadania środków finansowych w kwocie 12 000,-zł zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę  11 997,01,-zł w tym: 

2) zestaw komputerowy dla Przedszkola Niepublicznego Nr 3 „Pod Topolą” za kwotę 4 000,-zł,

3) zestaw komputerowy dla Przedszkola Niepublicznego Nr 4 za kwotę 3 999,01 zł,

4) zestaw komputerowy dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna piątka” za kwotę      3 998,00 zł,

Wykonanie rzeczowe – 100%

65. Zakupy inwestycyjne w placówkach kultury, oświaty i pomocy społecznej – rozbudowa bazy DOK

W ramach zaplanowanej kwoty 40 000 na zakupy inwestycyjne w DOK dokonano zakupu urządzeń związanych z modernizacją systemu oświetlenia teatralnego za kwotę 39 999,97 zł.

Wykonanie rzeczowe – 100%

66. Udział Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Dzierżoniowskim Funduszu Poręczeń Kredytowych

Wydatek zrealizowany został w maju 2007 r. z przeznaczeniem na powiększenie udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. 
 Wykonanie rzeczowe – 100%
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